

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	10.05.2017	öffentlich

<p>Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)</p> <p><b>Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2016</b></p>
<p>Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)</p> <p>Betriebsausschuss Umweltbetrieb, 13.04.16, TOP 5, DS-Nr. 2885/2014-2020</p>
<p>Sachverhalt:</p> <p>Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2016 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.</p> <p><u>Gesamtüberblick</u></p> <p>In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2016 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2017 beigefügt. Die zeilenweise grün hinterlegten Maßnahmen sind bereits durchgeführt (Umsetzungszustand 0), zurzeit im Bau (Umsetzungszustand 1) oder in der beschriebenen Form nicht mehr notwendig (Umsetzungszustand 3).</p> <p>Die Maßnahmen aus dem ABK 2016, deren voraussichtlicher Baubeginn erst im 2. Zeitraum (2022-2027) erfolgen soll, sind in Anlage 1 nicht einzeln aufgeführt. Die veranschlagten Gesamtkosten je Stadtbezirk sind gebündelt jeweils am Ende ausgewiesen.</p> <p><u>Änderungen Berichtsjahr 2017</u></p> <p>Zum ABK 2016 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. Die Umsetzungszustände und Gründe für zeitliche Verschiebungen sowie die Art der Maßnahme werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.</p> <p>Zusammenfassend ergibt sich die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich im Berichtsjahr 2017 (dunkelgrün markiert) Umsetzungszustände geändert haben, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maßnahmen, die in 2016 durchgeführt/abgeschlossen wurden: <b>29</b></li> <li>– Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind: <b>21</b></li> <li>– Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgt ist: <b>6</b></li> <li>– Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll: <b>37</b></li> <li>– Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind: <b>1</b></li> <li>– Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind: <b>7</b></li> </ul> <p>Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002, 0.00.003 und 0.00.005 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.</p>

Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist in digitaler Form mittels der WEB-Daten-anwendung ABK 2.0 fristgerecht zum 31.03.2017 erfolgt.

Gewässermaßnahmen

Über die im ABK 2016 aufgeführten Maßnahmen der Abwasserbeseitigung hinausgehend wurden in 2016 im Park der Menschenrechte zwischen Papenmarkt und Waldhof insgesamt rd. 204 m Gewässerverrohrungen (Weser-Lutter) erneuert.

**Kaufmännische Betriebsleiterin**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

**Margret Stücken-Virna**