

Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen						Beschreibung	
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung			2018	2019	2020	2021	2022		
1	Am Güterbahnhof <i>zw. Jöllenbecker Str. u. Joseph-Masolle-Str.</i>		X				TS	X							Erneuerung der Stützmauer am Bahndamm bis zu den Sommerferien 2018 In den Sommerferien Bau des Unfallschwerpunktes Beseitigung des Unfallschwerpunktes im Kreuzungsbereich Umleitungsstrecke DB-AG Brücken und Schienenersatzverkehr Bahn beachten.
4	Arndtstr. <i>zw. Friedenstr. u. Hs. Nr. 2 b u. Hs. Nr. 32 u. 44</i>						TS	X							Hausanschlüsse
6	August-Bebel-Str. <i>zw. Bielsteinstr. u. Nikolaus-Dürkopp-Str.</i>	X	X	X	X	X	V	X							Hochbahnsteig Marktstr.
8	Beckhausstr. <i>zw. Brüggemannstr. u. Schildescher Str.</i>	X	X		X		TS	(X)							Kominvestmaßnahme. Geplantes Bauende 05.2018 vor Baubeginn DB-AG Brücke Schildescher Str.
9	Bleichstr. <i>zw. Eckernkamp u. Feldstr.</i>			X	X		V	X							Vor Baubeginn 2. BA Heeper Str.
12	Carl-Schmitt-Str.	X	X			X	V	X							Vollausbau in Verbindung mit Stadtbahnverlängerung Dürkopp Tor 6
18	Große Kurfürstenstr. <i>zw. Wertherstr. u. Stapenhorststr.</i>			X	X		V								In Abstimmung mit der Schloßhofstr. u. der Melanchthonstr.
22	Heeper Str. <i>zw. Kronenstr. u. Teutoburger Str.</i>	X	X	X	X		TS V	X							1. BA Kanalbau bis 04.2018 Straßenendausbau zw. Kronenstr. u. Viktoriastr. In 2018

Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksamtern zeitnah zur Verfügung gestellt. Sollten sich aus den Beratungen in den BV'auen wesentliche Änderungen ergeben, werden diese dem Stadtentwicklungsausschuss danach noch vorgestellt.</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
23	Heeper Str. zw. Teutoburger Str. u. Am Venn	X	X	X	X	V	X							2. BA in Abhängigkeit August-Bebel-Str.
24	Herforder Str. zw. Sattelmeyerweg u. Wallbreite				X	TS								Umleitungsstrecke Brückenbau DB-AG
25	Herforder Str. zw. Nahariyastr. u. Walther-Rathenau-Str.	X	X		X	TS								Kominvestmaßnahme zw. Nahariyastr.u. August-Bebel-Str. wegen Umleitungsstrecke Brücken DB-AG
26	Herforder Str. zw. Feldstr. u. Finkenstr.				X	TS								Schachtsanierung Inliner in den Sommerferien 2018 Richtung stadtauswärts gesperrt
29 a	Jahnplatz zw. Herforder Str. u. Alfred-Bozi-Str.	X	X		X	TS	X							Luftreinhaltung Verkehrsvorversuch Jahnplatz - Verkehrliche Auswirkungen der Baumaßnahmen im Verkehrsgutachten berücksichtigen
29 b	Emissionsfreie Innenstadt	X	X	X	X	TS	X							Luftreinhaltung
33	Melanchthonstr. zw. Jöllenbecker Str. u. Stapenhorststr.				X	X	V							Baubeginn nach der Schloßhofstr.
34	Oelmühlenstr. zw. Teutoburger Str. u. Eduard-Windhorst-Str.	X	X		X	X	V	X						Hochbahnsteig Krankenhaus
36	Oldentruper Str. zw. Sieker Mitte u. Hartlager Weg	X	X		X	X	V	X						Hochbahnsteig Harrogate Allee
38	Oststr. zw. Mühlenstr. u. Oldentruper Str.		X			V	X							Fahrbahndeckensanierung nach 1. BA Kanalbau Heeper Str.

Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksamtern zeitnah zur Verfügung gestellt. Sollten sich aus den Beratungen in den BV'auen wesentliche Änderungen ergeben, werden diese dem Stadtentwicklungsausschuss danach noch vorgestellt.</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
40	Paulusstr. zw. August-Bebel-Str. u. Willy-Brandt-Platz		X				TS							Sanierung Asphaltoberbau in Abstimmung mit der Baumaßnahme Neumarkt
43	Ravensberger Str. zw. Siekerwall u. Teutoburger Str.		X	X			V							Lutteroffenlegung, Zuleitung des Lutterwassers in der Straße Am Bach Ausführung der Arbeiten in der Straße Am Bach in 2019 bis Frühjahr 2020.
45	Schildescher Str.			X			V							Brückenneubau DB AG
46	Schiller Str.			X			V							Brückenneubau DB AG
47	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. u. Voltmannstr.	X	X	X	X		V	X						Kominvestmaßnahme nach Fertigstellung Voltmannstr.
54	Sudbrackstr. zw. Schwarzkopfstr. u. Schildescher Str.			X	X		V							- Maßnahme nach 2021 verschoben
56	Verkehrsbauwerke OWD Tunnel-Portale-Stützwände						TS							Betoninstandsetzung West- u. Ostportal Sperrung einzelner Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen
57	Verkehrsbauwerke OWD Brücke über der Stapenhorststr.		X				TS							Instandsetzung Brückenübergangskonstruktion Einstreifige Führung in beiden Fahrtrichtungen (Sommerferien)
63	Von-der-Recke-Str.			X	X		V	X						Brückenneubau DB AG ab 19.02.2018
64	Zimmerstr. zw. Herforder Str. u. Friedenstr.	X	X	X			V							Städtebaulicher Vertrag ECE
67	Bahnhofsvorplatz	X	X	X	X		TS	X						Maßnahme Städtebauförderung INSEK

