

Umweltamt, 28.09.2018, 51-6825
360.41 Vajen

**Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Heepen
am 11.10.2018**

An die Bezirksvertretung Heepen

Stand der Baumaßnahmen am Regenrückhaltebecken an der Potsdamer Straße

Der Bauauftrag für den Umbau des Regenrückhaltebeckens an der Potsdamer Str. wurde im März 2018 vergeben. In Absprache mit dem Bauunternehmer wurde der Beginn der Arbeiten auf Anfang Juli festgelegt. Aufgrund von Termenschwierigkeiten mit den für die Kampfmittelondierungen beauftragten Unternehmen, musste der Baubeginn weiter verschoben werden. Da die Verzögerung zeitlich nicht genau abzusehen war, hat die ausführende Firma daraufhin eine andere Baustelle vorgezogen, und kann erst nach Fertigstellung auf dieser mit den Arbeiten am Rückhaltebecken beginnen. Ein Amphibienschutzzaun wurde mittlerweile aufgestellt, um Tiere von der Einwanderung in den Baubereich abzuhalten. Der Baubeginn wird nun für Mitte bis Ende Oktober angestrebt.

gez. Vajen