

Bezirksamt Heepen, 04.10.2018, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Detmolder Straße – Leitungsarbeiten Höhe Walter-Werning-Straße
(BV Stieghorst, 06.09.2018, TOP Mitteilungen)

Zu der Mitteilung der Verwaltung zu Leitungsarbeiten in der Detmolder Straße vom 05.09.2018 gab es die Nachfrage, warum bereits nach kurzer Zeit der Fertigstellung der Fahrbahn erneut Erdarbeiten erforderlich seien und dies nicht im Vorfeld der Sanierung koordiniert worden sei. Dazu teilt das Amt für Verkehr Folgendes mit:

„Bei der Fahrbahnsanierung der Detmolder Straße wurde im Voraus mit allen betroffenen Versorgungsträgern (Stadtwerke, Telekom usw.) abgestimmt, ob vorher von deren Seite Arbeiten ausgeführt werden könnten / sollten. Nach Abschluss dieser Abstimmungen wurde die Fahrbahn der Detmolder Straße saniert.

*Leider sind diese jetzigen Arbeiten erst im Nachhinein bei uns bekannt geworden und die Arbeiten konnten auch nur in offener Bauweise erfolgen. Die Baufirma hatte im Vorfeld auch eine grabenlose Verlegung der Leitungen geprüft (Bohrverfahren etc.); das war an dieser Stelle aber auf Grund anderer Leitungen nicht möglich.
So musste in offener Bauweise die Detmolder Straße gequert werden.“*