

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Bezirksvertretung Mitte</b>	24.01.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Zimmerstraße - Straßen- und Kanalbaumaßnahmen**

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

---

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

---

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

---

#### **Sachverhalt:**

Die Bezirksvertretung Bielefeld Mitte nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis.

#### **Begründung:**

Die ursprünglich für 2018 vorgesehenen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Zimmerstraße sollen nach weitgehendem Abschluss der Hochbaumaßnahme Zimmerstraße 25 im Zeitraum von März bis November 2019 durchgeführt werden. Die Vergabe der Straßenbauarbeiten soll durch den Stadtentwicklungsausschuss am 29.01.19 beschlossen werden, die Kanalbauarbeiten im BUWB am 23.01.2019.

Im Abschnitt zwischen der Herforder Straße und der Bahnhofstraße wird im Zeitraum Feb – April 2019 eine Kanalsanierung im Linerverfahren durchgeführt. Zur bauzeitlichen Überleitung von Schmutz- und Regenwasser wird im Kreuzungsbereich Zimmerstraße / Bahnhofstraße eine Pumpstation errichtet.

Im Abschnitt Bahnhofstraße bis zur Friedenstraße beginnen im März 2019 mit einer zweiten Kolonne die Kanalbauarbeiten in offener Bauweise. Sie dauern bis Mai 2019 an und werden dann in der Friedenstraße fortgesetzt bis Ende 2019.

Der Straßenbau erfolgt in beiden Abschnitten im Zeitraum Juni bis November 2019.

Vor Beginn der Baumaßnahme wurden Abstimmungen mit dem Investor der Hochbaumaßnahme Zimmerstraße 25 durchgeführt, sowie mit dem LOOM, dem Einzelhandelsverband und der IHK. Der Bauablauf wurde auf diese Belange hin angepasst. Insbesondere aufgrund der permanenten Andienung des LOOM soll der Asphaltteinbau an einem Sonntag erfolgen.

Vor Baubeginn ist es erforderlich, die Platane vor dem Gebäude Bahnhofstraße 39 zu fällen, da sie aufgrund der Kanalbaugruben nicht zu erhalten ist.

Die verkehrliche Erschließung im Abschnitt Herforder Straße – Bahnhofstraße erfolgt von der Herforder Straße aus, im Abschnitt Bahnhofstraße – Friedenstraße überwiegend von der Friedenstraße aus. Während der abschließenden Kanalbauarbeiten in der Friedenstraße wird die Einbahnstraße aufgehoben.

Im Kreuzungsbereich Zimmerstraße / Bahnhofstraße werden die Fußgänger und Anlieferverkehre um das Pumpenbauwerk / Schacht herumgeführt.

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten unter Vollsperrung, es bleiben jedoch Gehwegverbindungen und eingeschränkte Anliegerverkehre erhalten. Insbesondere werden die Zufahrten zu den Tiefgaragen und Parkhäusern durch Provisorien und entsprechende kleinteilige Bauabläufe aufrechterhalten. Hier wird eine permanente Abstimmung zwischen der Bauleitung und den Betroffenen durchgeführt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Moss