

Bezirksamt Heepen, 03.01.2019, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Oerlinghauser Straße – Ausbau zwischen Detmolder Straße und OD-Grenze
Sachstand

Das Amt für Verkehr teilt mit, dass der erforderliche Grunderwerb im Ortseingangsbereich geklärt sei. Derzeit stocken jedoch die Planungen, da eine Antwort des Landesbetriebes Straßen.NRW auf die Anfrage aus Juli 2018 noch immer ausstehe und nicht absehbar sei, wann diese erfolge. Die derzeitige stockende Kommunikation mit dem Landesbetrieb wirke sich auch auf andere städtische Projekte aus und müsse grundsätzlich geklärt werden. Erst wenn eine Rückmeldung von Straßen.NRW erfolge, könne eine Vorlage zur Beschlussfassung im politischen Raum erfolgen.