

Anlage 2: Arbeits- und Terminplan für ganzheitliche Schulentwicklungsplanung und Konzept zur umfassenden Digitalisierung aller Schulen inkl. Neufassung Medienentwicklungsplan																									
Meilensteinplanung/ Zwischenziele		2019												2020											
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
ID	Phase																								
S 0	Beschluss SSA zur Neuausrichtung des Arbeitsauftrages an die Verwaltung	◆																							
	SEP:																								
S 1	Erarbeitung der Grundlagendaten I: Gegenwärtiges Schulangebot																								
S 2	Erarbeitung der Grundlagendaten II: Schülerzahlen (SuS) bis 2030																								
S 3	Konstituierung des Beirates für SEP/MEP			◆																					
S 4	Information über die Grundlagendaten I und II in AG SEP und Beirat				◆																				
S 5	Erarbeitung der Grundlagendaten III: Gegenwärtiger Schulraumbestand																								
S 6	Information über die Grundlagendaten I, II und III in Beirat, AG SEP und SSA																								
Z 1	Feststellung der Grundlagendaten I, II und III durch den SSA							□																	
S 7	Erstellung von Arbeitsgrundlagen für Ziele der SEP auf Basis SSA-Beschluss 23.1.18																								
S 8	Vorstellung der Arbeitsgrundlagen für Ziele der SEP im Beirat und AG SEP																								
S 9	Erarbeitung von Zielen für die SEP mit Beirat und AG SEP																								
S 10	Abstimmung von Zielen für die SEP auf Grundlage des Beschlusses des SSA vom 23.1.18 mit Beirat und AG SEP												◆												
S 11	Erarbeitung von stadtbezirks- und quartiersbezogener SEP																								
S 12	Vorstellung stadtbezirksbezogener SEP im Beirat und AG SEP											◆													
Z 2	Information des SSA zu Empfehlungen des Beirates und AG SEP über Ziele der SEP und Ergebnisse stadtbezirksbezogener SEP; ggf. Beschlussfassung im SSA																								
S 13	Datenaufbereitung und Vorstellung der bisherigen Ergebnisse in der Bildungskonferenz																								
S 14	Öffentlichkeitsbeteiligung über Themenforen zu SEP und Digitalisierung/MEP																								
S 15	Entwicklung von Szenarien zur SEP unter Einbeziehung der Empfehlungen des Beirates und AG SEP bzw. Ergebnisse der Bildungskonferenz																								
S 16	Ermittlung von Bedarfen zur Weiterentwicklung des Schulangebotes																								
S 17	Abstimmung der Szenarien mit Beirat und AG SEP																								
Z 3	Information des SSA zu Empfehlungen des Beirates und AG SEP über Szenarien; ggf. Beschlussfassung im SSA und Rat																								
S 18	Erarbeitung des ganzheitlichen Schulentwicklungsplanes für allgemeinbildende Schulen																								
Z 4	Beschlussfassung des SSA über den Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen																								◆ □
S 19	Kick Off für SEP Berufskollegs																								
S 20	Verstetigung der ganzheitlichen SEP																								
	Digitalstrategie/MEP:																								
D 1	Bestandsaufnahme der vorhandenen MEP-Infrastruktur																								
D 2	Auswertung der Medienkonzepte der Schulen																								
D 3	Vorstellung der Bestandsaufnahmen zu Infrastruktur und Medienkonzepten in Beirat und AG SEP												◆												
D 4	Erarbeitung von Zielen der Digitalstrategie und zukunftsorientierter Medienentwicklungsplanung und Abstimmung mit Beirat und AG SEP																								
Z 5	Vorstellung der Bestandsaufnahmen und Empfehlungen des Beirates und AG SEP zu Zielen der Digitalstrategie und MEP im SSA; ggf. Beschlussfassung im SSA																								
D 5	Erarbeitung des Gesamtkonzeptes zur umfassenden Digitalisierung inkl. Neufassung des Medienentwicklungsplans																								
D 6	Abstimmung der Bestandteile des Gesamtkonzeptes und Medienentwicklungsplans mit Beirat und AG SEP																								
Z 6	Vorstellung des Gesamtkonzeptes und Medienentwicklungsplans im SSA, Beschlussfassung des SSA und ggf. Rat																								
D 7	Umsetzung																								
D 8	Controlling der Maßnahmen und Weiterentwicklung																								



2 von 2
10.01.2019