

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>
2	<i>August-Bebel-Str. zw. Bielsteinstr. u. Nikolaus-Dürkopp-Str.</i>	Mi	X	X	X	X	X	V	X						Hochbahnsteig Marktstr.
4	<b>Bahnhofsvorplatz</b>	Mi	X	X	X	X		TS	X						Maßnahme Städtebauförderung INSEK
5	<i>Bleichstr. zw. Eckernkamp u. Feldstr.</i>	Mi			X	X		V	X						Vor Baubeginn 2. BA Heeper Str.
8	<b>Carl-Schmitt-Str.</b>	Mi	X	X			X	V	X						Vollausbau in Verbindung mit Stadtbahnverlängerung Dürkopp Tor 6
15	<b>Große Kurfürstenstr. zw. Wertherstr. u. Stapenhorststr.</b>	Mi			X	X		V							In Abstimmung mit der Schloßhofstr. u. der Melanchthonstr.
19	<i>Heeper Str. zw. Kronenstr. u. Teutoburger Str.</i>	Mi	X	X	X	X		TS V	X						1. BA Kanalbau bis 04.2018 Straßenendausbau zw. Kronenstr. u. Viktoriastr. in 2019
20	<i>Heeper Str. zw. Teutoburger Str. u. Am Venn</i>	Mi He	X	X	X	X		V TS	X						2. BA in Abhängigkeit August-Bebel-Str.
21	<i>Herforder Str. zw. Sattelmeyerweg u. Wallbrede</i>	Mi					X	TS							Umleitungsstrecke Brückenbau DB-AG
22	<i>Herforder Str. zw. Nahariyastr. u. Walther-Rathenau-Str.</i>	Mi	X	X		X		TS							Evtl. Verschiebung der Maßnahme und neuer Förderantrag
25	<b>Emissionsfreie Innenstadt</b>	Mi	X	X	X	X		TS	X						Luftreinhaltung
29	<i>Melanchthonstr. zw. Jöllenbecker Str. u. Stapenhorststr.</i>	Mi			X	X		V							Baubeginn nach der Schloßhofstr. und Rolandstr.
30	<b>Oelmühlenstr. zw. Teutoburger Str. u. Eduard-Windhorst-Str.</b>	Mi	X	X		X	X	V	X						Hochbahnsteig Krankenhaus

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.
32	<b>Oldentruper Str.</b> zw. Sieker Mitte u. Hartlager Weg	Mi	X	X		X	X	V	X						Hochbahnsteig Harrogate Allee
38	<b>Ravensberger Str.</b> zw. Siekerwall u. Teutoburger Str.	Mi		X		X		V							Lutteroffenlegung, Zuleitung des Lutterwassers in der Straße Am Bach
39	<b>Rolandstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Wittekindstr.	Mi			X	X		V	X						Vor Kanalbau Melanchthonstr.
41	<b>Schildescher Str.</b>	Mi				X		V							Brückenneubau DB AG
42	<b>Schiller Str.</b>	Mi				X		V							Brückenneubau DB AG
43	<b>Schloßhofstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Voltmannstr.	Mi Sch	X	X	X	X		V	X						Kominvestmaßnahme nach Fertigstellung Voltmannstr.
48	<b>Stapenhorststr.</b>	Mi				X		TS							Neuverlegung 110 KV
49	<b>Sudbrackstr.</b> zw. Feuerholz u. am Bruche zw. Apfelstr. u. Mielestr. zw. Schwarzkopfstr. u. Schildescher Str.	Mi Sch			X	X		V							
57	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Tunnel-Portale-Stützwände	Mi						TS							Betoninstandsetzung West- u. Ostportal Sperrung einzelner Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen
58	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Brücke über der Stapenhorststr.	Mi		X				TS							Instandsetzung Brückenübergangskonstruktion Einstreifige Führung in beiden Fahrtrichtungen (Sommerferien)
67	<b>Von-der-Recke-Str.</b>	Mi			X	X		V	X						Brückenneubau DB AG ab 19.02.2018
68	<b>Webereistr.</b> zw. August-Bebel-Str. u. Ausbauende	Mi		X				V							

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	Beschreibung
															Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern <b>zeitnah zur Verfügung gestellt.</b>
69	Zimmerstr. zw. Herforder Str. u. Friedenstr.	Mi	X	X	X			V							Städtebaulicher Vertrag ECE
9	Cheruskerstr. zw. Stadtring u. Sauerlandstr.	Br		X				V	X						Sanierung Asphaltoberbau
16	Gotenstr. zw. Gütersloher Str. u. Stadtring Stadtring zw. Gotenstr. u. Westfalenstr.	Br	X	X	X	X		TS							Ausführung mit den Kanalbauarbeiten in der Gütersloher Str. Zuschussmaßnahme Baubeginn Hauptstr. nach Fertigstellung Gotenstr.
17	Gütersloher Str. zw. Eisenbahnstr. u. Hauptstr. Artur-Ladebeck-Str. zw. Hauptstr. u. Lönkert	Br	X	X	X			TS							Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals Straßenausbau des Einmündungsbereiches Gotenstr. Ausführung mit den Arbeiten in der Gotenstr.
18	Hauptstr. zw. Höhe Gaswerkstr. u. Jenaer Str.	Br	X	X	X	X	X	V	X						Baubeginn nach der Gotenstr. In 2020 unter Verkehr
33	Ostumgehung Ummeln	Br		X				V							Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
47	Senner Str. zw. Berliner Str. u. Enniskillener Str.	Br		X	X			V	X						Straßenwiederherstellung mit geplanten Querungshilfen
52	Verkehrsbauwerke Bohlenweg	Br		X				V							Erneuerung der Brücke Trüggelbach
53	Verkehrsbauwerke Duisburger Str.	Br			X			V	X						Erneuerung Durchlass Feldbach
62	Verkehrsbauwerke Winterstr.	Br			X			V							Erneuerung Durchlass Trüggelbach

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	Jahre					Beschreibung	
										2019	2020	2021	2022	2023		
70	Sanierung Lärmschutzwand Südring	Br		X				TS	X							Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Sanierung der Sockelplatten
6	<b>Bollstr.</b> zw. Detmolder Str. u. Pelikanweg	St		X		X		V	X							Sanierung Asphaltdeckschicht vorab Versorgungsleitungsbau
7	<b>B 66 n (außerhalb der Stadtgrenze)</b>	St		X				V	X							Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
11	<b>Dingerdisser Str.</b> zw. Am Bredenbusch u. Dingerdisser Heide	St		X		X		V	X							Vollausbau mit neuer Querschnittsaufteilung
31	<b>Oerlinghauser Str.</b> zw. Detmolder Str. u. OD Grenze	St	X	X		X		V	X							Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW
12	<b>Donauschwabenstr.</b>	He		X		X		V	X							Vollausbau und Asphaltdeckschichtsanierung
14	<b>Grafenheider Str.</b> zw. Fehmarnstr. u. Engersche Str.	He	X	X	X	X		TS								Kompletter Neubau mit Kreisverkehr Engersche Str.
20	<b>Heeper Str.</b> zw. Teutoburger Str. u. Am Venn	Mi He	X	X	X	X		V TS	X							2. BA in Abhängigkeit August-Bebel-Str.
24	<b>Husumer Str.</b> zw. Engersche Str. u. Stedefreunder Str.	He		X	X	X		V	X							Gesamtumbau
28	<b>Kusenweg</b> zw. Vinner Str. u. Niewaldstr.	He	X	X				V								Sanierungsmaßnahme
36	<b>Rabenhof</b> zw. Herforder Str. u. Eckendorfer Str.	He	X	X	X	X		V	X							Maßnahme Städtebauförderung INSEK

Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.  
Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen						<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>		
										2019	2020	2021	2022	2023			
40	Salzufler Str. zw. Amtmann-Bullrich-Str. u. Ostring	He				X		TS	X								
50	Verkehrsbauwerke Am Wellbach zw. Kammerratsheide u. Am Großen Wiel	He		X				V									Erneuerung der Brücke Wellbach
51	Verkehrsbauwerke Blackenfeld	Jö He		X				V	X								Abdichtungsarbeiten an der Brücke über die Jölle
55	Verkehrsbauwerke Heeper Str. Hönorsort u. Heeper Fichten	He	X	X				V	X								Neubau Brücke Weser Lutter von 360.41
60	Verkehrsbauwerke Stedefreunder Str.	He			X			TS	X								Erneuerung Durchlass Lubbenbach
61	Verkehrsbauwerke Vogteistr. Dr.-Heidsieck-Str. u. Fohlenwiese	He	X	X				V	X								Neubau Brücke Weser Lutter von 360.41
63	Verkehrsbauwerke Wolfsheide	He			X			V									Erneuerung Durchlass Wolfsbach
64	Verlängerung Ostwestfalenstr. L 712n	He		X				V	X								Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
34	Paderborner Str. L 756 Ortsdurchfahrt zw. Lämershagener Str. u. Brücke Ramsbrockring	Ses		X	X			TS	X								Fahrbahndeckensanierung des Landesbetriebes NRW in 2019/20 zusammen mit der Eickelmannkreuzung
37	Ramsbrockring Brücke über Paderborner Str.	Ses		X				V	X								Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
45	Sender Str. zw. Verler Str. u. Stadtgrenze	Ses	X	X	X	X		V	X								Straßenwiederherstellung im vorhandenen Querschnitt
46	Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Höhe Waldfriedhof	Ses		X	X			V	X								Vollausbau und Erneuerung Straßenoberbau mit neuer Querschnittsaufteilung - Straßenbau ab 2019

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	Beschreibung
															Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.
65	<b>Verler Str. / Lämershagener Str. / Paderborner Str.</b>	Ses		X	X	X		TS	X						Kreuzungsumbau
1	<b>Apfelstr.</b> zw. Sudbrackstr. u. Westerfeldstr.	Sch	X	X		X		V	X						Kominvestmaßnahme - In Abstimmung mit der Sudbrackstr.
27	<b>Jöllenecker Str.</b> zw. Drögestr. u. Splittenbreite	Sch	X	X		X	X	V	X						Gleisbau Linie 3
43	<b>Schloßhofstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Voltmannstr.	Mi Sch	X	X	X	X		V	X						Kominvestmaßnahme nach Fertigstellung Voltmannstr.
49	<b>Sudbrackstr.</b> zw. Feuerholz u. am Bruche zw. Apfelstr. u. Mielestr. zw. Schwarzkopfstr. u. Schildescher Str.	Mi Sch			X	X		V							
66	<b>Voltmannstr.</b> zw. Schloßhofstr. u. Jöllenecker Str.	Sch	X	X		X		TS	X						Maßnahme im Bau
13	<b>Engersche Str.</b> in Höhe Upfeldweg	Jö		X	X			TS	X						Bau eines Regenklärbeckens
26	<b>Jöllenecker Str.</b> zw. Dorfstr. u. Im Langen Siek	Jö	X	X		X		TS	X						Sanierung Asphaltdeckschicht
51	<b>Verkehrsbauwerke Blackenfeld</b>	Jö He		X				V	X						Abdichtungsarbeiten an der Brücke über die Jölle
56	<b>Verkehrsbauwerke Horstheider Weg</b>	Jö			X			V	X						Erneuerung Durchlass Moorbach

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen						Beschreibung	
										2019	2020	2021	2022	2023		
35	<b>Quellenhofweg</b> zw. Bohnenbachweg u. Remterweg	Ga		X				V	X							Fahrbahndeckensanierung vorab Pflasterarbeiten in 2018
54	<b>Verkehrsbauwerke Haller Weg</b>	Ga		X				TS	X							Abdichtungsarbeiten an der DB Brücke
59	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> <i>Stützwand An den Friedhöfen</i>	Ga						TS								Spundwandinstandsetzung Sperrung einer Fahrspur von dreien
3	<b>Babenhauer Str.</b> zw. Schröttinghauser Str. u. Splittenbreite	Do		X				V	X							Baumaßnahme des Landesbetriebes Straßen NRW nach Fertigstellung der Voltmannstr.
10	<b>Deppendorfer Str.</b> zw. Schloßstr. u. Beckendorfstr.	Do		X		X		V								Vollausbau mit neuer Querschnittsaufteilung
23	<b>Hochschulcampus</b> zw. Assoziation u. Schloßhofstr.	Do	X	X	X	X	X	TS	X							Gesamtumbau
44	<b>Schröttinghauser Str.</b> zw. Beckendorfstr. u. Stadtgrenze	Do		X		X		TS								Bau eines Radweges auf Flächen des Landesbetriebes Straßen NRW
71	<b>Erschließung Fürfeld</b> Großdornberger Str.	Do		X	X	X		V	X							Erschließungsvertrag
72	<b>365 km Breitbandkabelverlegung</b>		X			X		TS	X							Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet

Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.  
Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	
															<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.</p> <p>Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>