

Stab Dezernat 3, 25.04.2019

zu TOP 5.4, Sitzung 15.11.2018 - Fertigstellung Spielplatz auf dem Kesselbrink

Beschluss zum Antrag Drucksachennummer 7607/2014-2020:

Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass die geplanten Spielgeräte auf dem Kesselbrink Ende des 1. Quartals 2019 nutzbar und vollständig einsatzbereit auf dem Kesselbrink installiert sind.

Das Dezernat 3 teilt mit:

Das Unternehmen, das für die Herstellung und Installation des Fallschutzbelags unter dem Großspielgerät und der Calisthenics-Anlage den Auftrag erhalten hat, hat mitgeteilt, dass es aus betriebsinternen Gründen die vereinbarten Leistungen nicht termingerecht erfüllen kann.

Wie es mit dem Ausbau und der Installation des Kunststoffbelags weitergehen wird, wird zurzeit geprüft und entscheidet sich in der nächsten Zeit. Der ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin Ende April/ Anfang Mai kann aber nicht mehr eingehalten werden.

Sobald es hier einen neuen Sachstand gibt, wird der Umweltbetrieb die Bezirksvertretung Mitte umgehend informieren.