



Amt für Schule
Stab Schulentwicklungsplanung (SEP)/ Digitalisierung und
Medienentwicklungsplanung (MEP)

Vorstellung des Stabes SEP/MEP und der nächsten Arbeitsschritte

Schul- und Sportausschuss 07.05.2019

Arbeitsgruppe SEP/MEP



Stab SEP/MEP bei der Abteilungsleitung 400.2 (Schulentwicklungs- und
Bildungsplanung, kommunales Bildungsbüro):

- ✓ Dr. Anna Klein (Koordinierung)
- ✓ Lutz C. Popp (SEP)
- ✓ Waldemar Frank (MEP)

Begleitende Arbeitsgruppe:

- ✓ Susanne Beckmann (Abteilungsleitung 400.2)
- ✓ Georgia Schönemann (Leitung Amt für Schule)
- ✓ Christian Poetting (Stab Dezernat 2)
- ✓ Andreas Kunert (Teamleitung 400.22)

Expertengruppe SEP/MEP



Expertengruppe:

- ✓ Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning (Uni Duisburg-Essen)
- ✓ Dr. Christian Büttner (Stadt Nürnberg & Bündnis für Bildung)
- ✓ Michael Eberle (Stadt Braunschweig)
- ✓ Prof. Dr. Heinz-Günter Holtappels (TU Dortmund)
- ✓ Dr. Karl-Heinz Imhäuser (Montag-Stiftung)
- ✓ Prof. Dr. Susanne Miller (Uni Bielefeld)
- ✓ Prof. Dr. Dieter Timmermann (Uni Bielefeld)
- ✓ Dipl. Ing. Florence Verspay (Hausmann Architekten)

07.05.2019

3



SEP: Bisherige Arbeitsschritte



- Zusammenstellen und Aufbereiten der Grundlagendaten zu Schulformen, Schulgrößen, Gemeinsames Lernen und Internationale Klassen sowie vorläufige Prognose der Schülerzahlen bis 2025 (Grundschule) bzw. 2029 (Sekundarstufe I)
- Vorstellung der Daten bei der AG SEP am 10.04.2019
- Vorarbeiten für stadtbezirksbezogene Daten
- Konstituierende Sitzung der Expertengruppe am 29.04.2019
- Planung von Beteiligungsformaten und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorbereitung für eine Raumabfrage

07.05.2019

4



**E
BI**

MEP: Bisherige Arbeitsschritte

- Validierung der Bestände der MEP-Infrastruktur
- Datenermittlung für die Micus-Studie
- Recherche und Informationsbeschaffung zu Medienentwicklungsplänen anderer Kommunen
- Konzeptionelle Vorarbeiten

07.05.2019
7

**E
BI**

MEP: Arbeits- und Terminplan MEP (Auszug)

Meilensteinplanung / Zwischenziele	2019												2020				
	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul		
Digitalstrategie/MEP:																	
D 1 Bestandsaufnahme der vorhandenen MEP-Infrastruktur																	
D 2 Auswertung der Medienkonzepte der Schulen																	
D 3 Vorstellung der Bestandsaufnahmen zu Infrastruktur und Medienkonzepten in Beirat und AG SEP																	
Erarbeitung von Zielen der Digitalstrategie und zukunftsorientierter Medienentwicklungsplanung und D 4 Abstimmung mit Beirat und AG SEP																	
Vorstellung der Bestandsaufnahmen und Empfehlungen des Beirates und AG SEP zu Zielen der Digitalstrategie und Z 5 MEP im SSA; ggf. Beschlussfassung im SSA																	
Erarbeitung des Gesamtkonzeptes zur umfassenden Digitalisierung inkl. Neufassung des D 5 Medienentwicklungsplans																	
Abstimmung der Bestandteile des Gesamtkonzeptes und D 6 Medienentwicklungsplans mit Beirat und AG SEP																	
Vorstellung des Gesamtkonzeptes und Z 6 SSA und ggf. Rat																	
D 7 Umsetzung																	
D 8 Controlling der Maßnahmen und Weiterentwicklung																	

07.05.2019
8



MEP: Nächste Arbeitsschritte



Geplante Beteiligungsformate für Schulen

- Schulleiterdienstbesprechungen für alle Schulformen
- Arbeitskreise mit Schulstufenvertretern (Primar, Sek 1, Sek 2)
- Öffentliches Themenforum
- Schülerbeteiligung

Ziele werden mit internen und externen Experten entwickelt, mit Schulen erörtert und vom SSA beschlossen. Sie sollten folgende Handlungsfelder umfassen:

- Technische Standardausstattung (Geräte und Infrastruktur)
- Support- und Service-Konzept
- Fortbildungen und Schulungen
- Finanzierungsoptionen (z.B. BYOD)

07.05.2019

11



Amt für Schule

Stab Schulentwicklungsplanung (SEP)/
Digitalisierung und Medienentwicklungsplanung (MEP)

Vielen Dank für Aufmerksamkeit!

Dr. Anna Klein, 0521 / 51 - 86 47, anna.klein@bielefeld.de

Lutz C. Popp, 0521 / 51 - 86 48, lutzchristoph.popp@bielefeld.de

Waldemar Frank, 0521 / 51 - 23 64, waldemar.frank@bielefeld.de