

Amt für Verkehr

Verkehrswegebau

660.3, 02.09.2019, 2982, VAHRSON

**An**

**162 Bezirksamt Heepen**

**z. Hd. Herrn Bittner**

**Mitteilung in der BV - Stieghorst am 05.09.2019**

**Sanierung der Detmolder Straße in Hillegossen und Ubbedissen**

**Darstellung der Gesamtkosten der Fahrbahnsanierung**

Die bisherige Auftragssumme für die Sanierung der Fahrbahndecken in der Detmolder Straße im Jahr 2017 an Fa. Eurovia betrug brutto 722.506,83 €.

Aufgrund von Mehrleistungen in Höhe von 169.713,32 € ergab sich eine abschließende Auftragserrhöhung auf 892.220,15 €.

Die Mehrkosten ergaben sich i. W. aus folgenden Teilsummen:

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Zusätzliche Tragschichten infolge tieferer Schadstellen          | 41.000 € |
| Entsorgung von teerhaltigen Material                             | 48.000 € |
| Sanierung der Potsdamer Straße im Einmündungsbereich zum Ostring | 67.000 € |
| Zusätzliche Verkehrssicherungen und Schutzmaßnahmen              | 18.000 € |

Die Mehrkosten wurden bereits in der Sitzung des StEA am 02.07.19 dargestellt.

gez.

Vahrson