



# Bielefeld




BV Dornberg 16.01.2020

**Herstellung der  
Gewässerdurchgängigkeit und  
naturnahe Umgestaltung des  
Johannisbaches im Bereich des  
Freibades Dornberg**

**Stadt Bielefeld**  
Umweltamt

## Auszug aus dem Umsetzungsfahrplan:



**Bestehende Verhältnisse:**




## Geplante Maßnahmen:



- vorh. Verrohrung am Freibad wird entfernt und das Gewässer neu trassiert
- Entfernen von vorh. Sohl-und Uferverbau
- Entwicklung von Uferstreifen
- Gewässeraufweitung und –verengung
- Abflachung der Gewässerböschungen
- Einbau von Totholz

# Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit und naturnahe Umgestaltung des Johannisbaches im Bereich des Freibades Dornberg

## Geplante Maßnahmen:



### gepl. Neutrassierung



## Geplante Maßnahmen:

- 1.BA : Naturnahe Umgestaltungsmaßnahmen oberhalb der Werther Str.
- 2.BA :Herstellung der Durchgängigkeit im Freibadbereich unterhalb der  
Werther Str.
- Die geplanten Gewässerausbauarbeiten werden getrennt in zwei  
aufeinander folgenden Jahren, jeweils in den für die Fischfauna  
günstigen Monaten **Juli, August und September** ausgeführt.
- Die nötigen Abholzungen zur Umsetzung der gepl. Maßnahmen finden  
vorauslaufend in den jeweiligen Jahren während der Wintermonate  
**Januar und Februar** statt.
- Die geplanten Gewässerausbauarbeiten werden durch eine ökologische  
Baubegleitung überwacht.

## **Weiteres Vorgehen:**

- Die Maßnahmenkosten betragen ca. 289.000 € und werden durch das Land NRW voraussichtlich mit ca. 70 % - 90 % gefördert.
- Plangenehmigung bis April 2020
- Förderantrag bis Mai 2020
- Bewilligungsbescheid voraussichtlich im Spätsommer 2020
- Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen bis Ende 2020
- Es ist geplant, die Maßnahmen 2021/2022 umzusetzen.

# Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit und naturnahe Umgestaltung des Johannisbaches im Bereich des Freibades Dornberg



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !