

Bezirksamt Heepen, 09.11.2020, 3726
162.1

Bereisung 2019 – Sportplatz der Stieghorstschule

(BV Stieghorst, zuletzt 20.08.2020, TOP 3.13)

Die Arbeiten für die Erneuerung des Belages des Schulsportplatzes der Stieghorstschule sind nach Mitteilung des Umweltbetriebes beauftragt worden. Die ausführende Firma habe aber Bedenken die Arbeiten noch in diesem Jahr auszuführen. Aufgrund der zu niedrigen nächtlichen Temperaturen könne keine Gewährleistung übernommen werden.

Mit einer Erneuerung des Sportplatzbelages könne daher frühestens Mitte bis Ende April 2021 begonnen werden.