

Anfrage der SPD-Fraktion:

Wann kann nach Einschätzung der Verwaltung die Planfeststellung zu dem Umbau in der Hauptstraße erfolgen?

Begründung:

Bisher ist die Bezirksvertretung Brackwede von einer zeitnahen Planfeststellung ausgegangen, zumal seitens der Verwaltung die nächsten Schritte quartalsweise vorbereitet wurden. In der vergangenen Bezirksvertretung-Sitzung vom 06. Mai 2021 wurde dies in der Vorlage "Information über das Straßenbauprogramm 2021 - 2026" (Drucksachenummer 0994/2020-2025) ebenfalls nicht anders mitgeteilt. Medienberichten zufolge soll sich die Planfeststellung bis ins Jahr 2023 verschieben. Bei einer geplanten (Gesamt-) Bauzeit von drei Jahren wäre die Hauptstraße vielleicht 2026 / 2027 umgebaut.

Stellungnahme des Amtes für Verkehr:

Der in der Zeitung mit 2023 angegebene Zeitpunkt für den Abschluss des Planfeststellungsverfahrens kann von Seiten der Verwaltung nicht bestätigt werden.

Der Planfeststellungsbeschluss wird im Spätsommer dieses Jahres erwartet, sodass mit den vorlaufenden Leitungsverlegungen voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Der Anfang der Hauptbaumaßnahme ist für 2023 geplant.