

Amt, Datum, Telefon

660 Amt für Verkehr, 12.10.2021, 51- 2809
660.31 Jörg Lichtenberg

Drucksachen-Nr.

2586/2020-2025

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	02.11.2021	öffentlich
Bezirksvertretung Heepen	18.11.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Information zur Baumaßnahme Grafenheider Straße 3. BA zwischen Fehmarnstraße und Engersche Straße

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 – öffentliche Verkehrsfläche

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Bauablauf

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Finanzplan: Investitionskosten 1.850.000,00 € anteilige Förderung nach dem Entflechtungsgesetz
Ergebnisplan: Erhöhung des Finanzbedarfs Straßenunterhaltung 47.000,00 €
Beleuchtung 45.000,00 €

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BV Heepen 01.03.2018 Drucksachen-Nr.: 6177/2014-2020

Stadtentwicklungsausschuss 06.03.2018 Drucksachen-Nr.: 6177/2014-2020

Sachverhalt:

Die Bezirksvertretung / der Stadtentwicklungsausschuss nehmen den geplanten Bauablauf und die Verkehrsführung zur Baumaßnahme Grafenheider Straße 3. BA zur Kenntnis

Die Trassenführung und die Verkehrsflächen der Grafenheider Straße zwischen Engersche Straße und Fehmarnstraße sind im Bebauungsplan III Br 37 „Grafenheider Straße-West“ festgelegt worden. Der Bebauungsplan ist seit dem 15.02.2016 rechtsverbindlich.

Der Auftrag zum Ausbau der Grafenheider Straße ist vergeben. Bestandteil des Auftrages ist die Verlegung der Kanäle in der Fehmarnstraße und der Straßenbau der Grafenheider Straße einschließlich der Kreisverkehrsflächen Fehmarnstraße und Engersche Straße. Der Baubeginn soll Ende Oktober erfolgen. Voraussetzung ist die Lieferung der Fertigteile für den Kanalbau.

Bauablauf:

Die Bauarbeiten beginnen mit dem Kanalbau in der Grafenheider Straße im Bereich der Einmündung Fehmarnstraße. Derzeit verlaufen die Kanäle im Bereich der vorhandenen Fahrbahn der Fehmarnstraße und sie werden in die neu herzustellende Straßentrasse mit dem Kreisverkehr verlegt

Parallel zum Kanalbau beginnen die Erdarbeiten des Straßenbaus zwischen Engersche Straße und Fehmarnstraße auf der landwirtschaftlichen Fläche. Im Bereich der Kreisverkehrsflächen wird das Planum hergestellt. Im Anschluss beginnt der Versorgungsleitungsbau im Auftrag der Stadtwerke Bielefeld GmbH und der Telekom. Nach Fertigstellung kann dann der Straßenendausbau erfolgen, mit dem Ziel die Gesamtmaßnahme bei entsprechender Witterung Ende 2022 abzuschließen.

Verkehrsführung

Der Kanalbau in der Grafenheider Straße im Bereich des neu herzustellenden Kreisverkehrs Fehmarnstraße erfolgt unter Vollsperrung. Der Verkehr wird über den Kerksiekweg, Braker Straße und Engersche Straße umgeleitet. Das LKW – Fahrverbot wird im Kerksiekweg für diesen Zeitraum aufgehoben. Die Vollsperrung endet sobald der Kanalbau in der neuen Trasse der Fehmarnstraße weitergeführt wird.

Der übrige Ausbau und die Herstellung der Kreisverkehre erfolgt in halbseitiger Bauweise mit einer LSA-Regelung.

Beigeordneter

Kaschel