

Immobilienervicebetrieb - ISB Betriebsleitung -, 27.10.2021, +49(521)51-6939

Bezirksvertretung Stieghorst: Anfrage der SPD und Linke vom 17.10.2021 zum Baubeginn für die Erweiterung der Grundschule Hillegossen

In der Sitzung vom 04.03.2021 hat die Bezirksvertretung Stieghorst einen Beschluss über die Erweiterung der Grundschule Hillegossen gefasst. Der Baubeginn wurde für das 4. Quartal 2021 angekündigt.

Gibt es inzwischen einen Termin für den Baubeginn?

Der ISB geht davon aus, dass der Baubeginn im 3. Quartal 2022 stattfinden kann. Die Verzögerung entsteht durch die nachfolgenden Änderungen in den Grundlagen der Planung:

- Nachdem der ISB die Bezirksvertretung im März über den geplanten Bauablauf informiert hatte, gab es noch Änderungswünsche seitens der Schule, die in die Pläne übernommen werden mussten.
- Die Abstimmung zum Brandschutz wurde komplexer. Damit die Feuerwehrumfahrt nicht mehr benötigt wird, soll ein Treppenturm am Bestandsgebäude auf der nördlichen Seite errichtet werden. Diese wesentlichen Planungsänderungen konnten auf Grund der starken Auslastung der Fachplanerbüros erst sehr spät in die Genehmigungsplanung aufgenommen werden.
- Auf Grund der neuen gesetzlichen Anforderungen zur Betreuung im OGS Bereich wurde vom Amt für Schule die geplante Kapazität der Mensa überprüft und für zu gering erachtet. Diese Änderung wird zurzeit in die Planung eingearbeitet.

In Summe führen diese Änderungen zu einer Verzögerung von etwa 8 Monaten, so dass der Bauantrag im November dieses Jahres eingereicht werden kann. Dementsprechend werden sich die nachfolgenden Planungsschritte (Ausführungsplanung und Ausschreibungen) ebenfalls verschieben, so dass sich der Baubeginn in das 3. Quartal 2022 verschiebt. Dieser neue Stand wird in Kürze mit den Beteiligten abgestimmt.