

Zu Punkt 3

Mitteilungen

Frau Strobel macht folgende Mitteilungen:

3.1 Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im Auftrag von Straßen NRW vor der Ortseinfahrt Lenzinghausen werden die Spenger Straße (Bielefeld) bzw. die Bielefelder Straße (Lenzinghausen) voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. Oktober, und werden voraussichtlich 5 Wochen dauern.

Die Durchfahrt von Jöllenbeck Dorf nach Spenge ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Der Anliegerverkehr ist frei. Eine weiträumige Umleitung über die Eickumer Straße, die Lübbecker Straße, die Bielefelder Straße (Pödinghausen), die Werther Straße (Enger) und umgekehrt ist ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer zu Fuß oder mit dem Rad können die Baumaßnahme jederzeit passieren.

BV Jöllenbeck – 18.11.2021 – öffentlich – TOP 3.1

3.2 Der Immobilienservicebetrieb macht zur Verzögerung der Wiedereröffnung der Turnhalle auf dem Tie folgende Mitteilung:

Folgende Punkte haben die Baumaßnahme verzögert:

- Im Bereich des Zugangs/ Einfahrt des Gebäudes befindet sich ein alter gemauerter Löschwasserbrunnen unter der Erde. Geplant war diesen mit Stahlplatten für die Bauphase zu überdecken um die Baustelle zu erschließen. Nach Freilegung des Brunnens ist festgestellt worden, dass Stahlplatten nicht ausreichen und eine neue Betondecke erforderlich ist. Diese Betondecke musste erst vom Statiker berechnet werden, dann ausgeschrieben werden und nach Erstellung musste die Betondecke zusätzlich 3 Wochen aushärten damit sie mit Schwerlastfahrzeugen zu überfahren ist.
- Nach Freilegung der vorh. Holzbalkendecke in der Turnhalle ist festgestellt worden, dass ein Großteil der Balkenlage durch den „gewöhnlichen Nagekäfer“ beschädigt worden ist. Daraufhin wurde ein Sachverständiger beauftragt der ein Gutachten mit Handlungsempfehlung erstellt hat. Diese Handlungsempfehlung beinhaltete den Austausch der Holzbalkenlage. Das Holz musste von der Firma -in dem Zeitraum, als Holz lange Lieferzeit hatte aufgrund der Pandemie- bestellt werden.
- Aufgrund keiner Angebotsabgabe mussten einzelne Gewerke neu ausgeschrieben werden
- Aufgrund der Pandemie sind Firmen abgesprungen und zudem haben sich die Ausführungszeiten verzögert
- Durch die Verschiebung der Terminabfolge, fällt zudem die Weihnachtszeit ebenfalls in den Zeitraum dazu

So führt ein Grund zum anderen und der Fertigstellungstermin rückt dadurch weiter nach hinten.

BV Jöllenbeck – 18.11.2021 – öffentlich – TOP 3.2

3.3 Per Mail wurden alle Bezirksvertretungsmitglieder über folgendes informiert:

- am 15.11.2021 über eine Einladung zur Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Deportation nach Riga
- am 17.11.2021 eine Einladung zum Aktionstag „Cities for life“ – Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe

BV Jöllenbeck – 18.11.2021 – öffentlich – TOP 3.3

3.4 Eingangs der Sitzung wurde allen Bezirksvertretungsmitgliedern ein Auszug aus der Sitzung des Naturschutzbeirates vom 29.06.2021 zum Thema Wohnmobilstellplatz am Obersee ausgehändigt.

BV Jöllenbeck – 18.11.2021 – öffentlich – TOP 3.4

-.-.-