

Amt, Datum, Telefon

230 ImmobilienServiceBetrieb, 31.01.2022, 51 - 34 57/69 39
400 Amt für Schule, 31.01.2022, 51 - 30 67/69 49

Drucksachen-Nr.

2477/2020-2025/2

Beschlussvorlage der Verwaltung Nachtragsvorlage

Diese Vorlage

- ersetzt die Ursprungsvorlage.
 ergänzt die Ursprungsvorlage.
Die NV 2477/.../1 steht aus technischen Gründen nicht zur Verfügung.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	01.02.2022	öffentlich
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	08.02.2022	öffentlich
Schul- u. Sportausschuss	08.02.2022	öffentlich
Kulturausschuss	08.02.2022	öffentlich
Rechnungsprüfungsausschuss	08.02.2022	öffentlich
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	10.02.2022	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	10.02.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Städt. Bauprogramm 2022 ff unter besonderer Berücksichtigung städt. Schulbaumaßnahmen einschließlich Verfahrenserleichterungen zur Entbürokratisierung und Beschleunigung des Bauprogramms

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Schul- und Sportausschuss, 16.11.2021, TOP 3.5.1
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb, 16.11.2021, TOP 7
Betriebsausschuss Umweltbetrieb 18.01.2022, TOP 6
Kulturausschuss 26.01.2022 TOP 5
alle Bezirksvertretungen 18.11.2021 – 27.01.2022

Beschlussvorschlag:

Die Beschlüsse und Anregungen aus den Bezirksvertretungen und Ausschüssen aufgreifend schlägt die Verwaltung folgende Ergänzungen des Beschlussvorschlags vor:

3. Den Bezirksvertretungen werden die Baumaßnahmen frühzeitig umfangreich vorgestellt. Die bislang für Vergabeentscheidungen zuständigen Ausschüsse werden zeitnah und regelmäßig über die Vergabeentscheidungen informiert. Sollten Probleme bei Planung oder Umsetzung von Maßnahmen auftreten, so berichtet die Verwaltung anlassbezogen und unterbreitet Lösungsvorschläge.

4. Der Einsatz von Modulbauweise/serieller Bauweise ohne Abstriche bei den qualitativen Anforderungen soll durch entsprechend angepasste Planungs- und Ausschreibungsmodalitäten vereinfacht und beschleunigt werden. Für ein Paket von geeigneten Objekten sollen im Rahmen eines vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs die qualitativen und wirtschaftlichen Aspekte am Markt erkundet,

fachlich ausgewertet und den politischen Gremien im Rahmen einer gemeinsamen Informationsveranstaltung vorgestellt werden.

5. Zu Ziffer 2.1 wird der 10.11.2011 in 15.12.2011 geändert und zu Ziffer 2.2. wird beim BUWB die Ziffer 2.11 in Ziff. 2.7 geändert.

Begründung:

Die Vorlage zum städtischen Bauprogramms wurde zwischenzeitlich in den Bezirksvertretungen, Betriebsausschuss UWB und im Kulturausschuss beraten.

Teilweise erfolgten ergänzende Beschlussfassungen. In der Anlage 1 sind die Informationen mit Anmerkungen zu den ergänzenden Beschlüssen tabellarisch aufgeführt.

Des Weiteren ist eine Synopse zu den zur Beschlussfassung vorgelegten Änderungen der Vergabegrundsätze als Anlage 2 beigefügt.

Zur Steuerung der komplexen Prozesse gerade im Schulbereich hat der Oberbürgermeister bereits eine verwaltungsinterne Lenkungsgruppe „Schulbau“ eingerichtet, die mit den notwendigen Kompetenzen zur Koordination und Kommunikation der Schulbaumaßnahmen (nach innen und außen) ausgestattet wird.

Beigeordnete

Nürnberg

Moss

