

Anlage

Alle Ergebnispräsentationen der jeweiligen Beteiligungsschritte stehen auf der Projektwebseite unter dem Link www.altstadtraum.de/projektchronik/ zur Verfügung.

12.01.2021	Online-Videokonferenz „ Knackige Stunde “ der Kaufmannschaft Altstadt Vorstellung des Projektes, der Projektziele und des -ablaufs
27.01.2021	Stakeholder- Workshop Kerngruppe Erarbeitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Identifizierung von Teilräumen zur Maßnahmenumsetzung
09.02.2021	Stakeholder- Workshop erweiterte Projektgruppe Erarbeitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Identifizierung von Teilräumen zur Maßnahmenumsetzung
01.-21.03.2021	Online-Beteiligung Website Sammeln von Vorschlägen für Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität
17.03.2021	Stakeholder- Workshop erweiterte Projektgruppe – Erarbeitung von Maßnahmen für eine Umsetzung im Rahmen der Testphase
04.05.2021	Online-Videokonferenz „ Knackige Stunde “ der Kaufmannschaft Altstadt Vorstellung der Ergebnisse aus der Online-Beteiligung und aus dem Stakeholder-Workshop
14.06.2021	Start der Testphase Umsetzung von Maßnahmen und Einrichtung der verkehrlichen Regelungen an Süsterplatz/Ritterstraße, Altstädter Kirchplatz/Hagenbruchstraße und Goldstraße/Notpfortenstraße
01.07.2021	Arbeitstreffen IHK, EHV, Kaufmannschaft Altstadt Austausch über Maßnahmen nach Beginn der Testphase
05.07.2021	Erweiterung der Testphase Umsetzung von Maßnahmen und Einrichtung der verkehrlichen Regelungen in Steinstraße und Klasingstraße
05.08.2021	Ortsbegehung Altstadt mit Kaufmannschaft Altstadt Austausch über Maßnahmen nach ersten Erfahrungen aus der Testphase
18.08.2021	Erweiterung der Testphase Umsetzung von Maßnahmen und Einrichtung der verkehrlichen Regelungen am Waldhof
27.09.-17.10.2021	Online-Beteiligung Website / Passant*innen-Interviews Durchführung von Umfragen zur Abfrage eines Meinungsbildes hinsichtlich der Maßnahmen der Testphase
26.10.2021	Stakeholder- Workshop erweiterte Projektgruppe Auswertung der Umfragen, Verständigung über Positives & Negatives, Vorbereitung der Akteurs-Workshops
03.11.2021	Akteurs- Workshop Süsterplatz und Altstädter Kirchplatz Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung, Einholen von Feedback zu den Maßnahmen der Testphase, Erarbeitung von möglichen Standorten der Modalen Filter
05.11.2021	Wesentliche Änderung der Testphase Öffnung der Fahrradstraße Waldhof für den Kfz-Verkehr (Ausnahme: Mo-Fr 6-10 Uhr)

09.11.2021	Akteurs- Workshop Goldstraße/Güsenstraße und Notpfortenstraße/Ritterstraße Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung, Einholen von Feedback zu den Maßnahmen der Testphase, Erarbeitung von möglichen Standorten der Modalen Filter
10.11.2021	Akteurs- Workshop Steinstraße und Waldhof Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung, Einholen von Feedback zu den Maßnahmen der Testphase, Erarbeitung von möglichen Standorten der Modalen Filter
14.12.2021	Arbeitstreffen IHK, EHV, Kaufmannschaft Altstadt Austausch zur möglichen dauerhaften Beibehaltung von Maßnahmen der Testphase
12.01.2022	Stakeholder- Workshop erweiterte Projektgruppe Vorstellung der Standortkonzeption der Modalen Filter, Einholen von Feedback zu den Standorten und erforderlichen Zufahrtsberechtigungen