

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil											
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
<b>Am Fichtenbrink</b>	00697			<b>2024</b> geplant	Vollausbau	<b>2024</b> geplant		nur bei neuem Querschnitt	<b>2023</b> geplant		Erneuerung vor Straßenbau
Senne				Vollausbau	Straßenerhaltung investiv	Gas-Wasser			Erneuerung		
Vollausbau		Ja	Ja	Brinkstraße	Ende/Sackgasse	Brinkstraße		Ende/Sackgasse	Ende/Sackgasse		Brinkstraße
				-		-			-		
<b>Am Flugplatz</b>	02779			<b>2021</b> geplant	Deckenerneuerung	<b>2021</b> keine Arbeiten			<b>2021</b> keine Arbeiten		
Senne				Deckenerneuerung	Straßenerhaltung konsumtiv	Gas-Wasser-Strom			-		
Deckensanierung		-	Wird geprüft	26	2	26		2	2		26
				-		-			-		
<b>Am Pferdebrink</b>	00696			<b>2024</b> geplant	Vollausbau	<b>2024</b> geplant			<b>2023</b> geplant		Erneuerung vor Straßenbau
Senne				Vollausbau	Straßenbau investiv	Gas-Wasser			Erneuerung		
Vollausbau		Ja	Ja	Brinkstraße	Ende/Sackgasse	Brinkstraße		Ende/Sackgasse	24		7
				-		-			-		
<b>An der Windflöte 5-13</b>	01536			<b>2019</b> keine Arbeiten		<b>2022</b> im Bau			<b>2019</b> keine Arbeiten		
Senne				-		Versorgungsleitung(en)			-		
		Nein	Wird geprüft	5	13	5		13	13		5
				-		-			-		
<b>Begonienweg, Malvenweg,</b>	01752			<b>2022</b> keine Arbeiten		<b>2022</b> keine Arbeiten			<b>2023</b> geplant		
Senne				-		Versorgungsleitung(en)			Erneuerung		
Hydraulische Sanierung		Nein	Wird geprüft	Lippstädter Straße	Friedrichsdorfer Straße	Lippstädter Straße		Friedrichsdorfer Straße	Friedrichsdorfer Straße		Lippstädter Straße
				-		-			-		
<b>Bekelheider Straße 169</b>	00802			<b>2016</b> keine Arbeiten	10kV-Kabel, Freiltg. abbau	<b>2023</b> geplant		10kV-Kabel, Freiltg. abbau / Umstellung	<b>2016</b> keine Arbeiten		
Senne				-		Strom			-		
Bekelheider Str. 169 bis Gasselstr. 116		Nein	Nein	169	Gasselstraße	169		Gasselstraße	Gasselstraße		169
				-		-			-		
<b>Brinkstraße</b>	00423			<b>2015</b> keine Arbeiten	Bordsteine an 2 Stellen t Amphibien angepasst	<b>2022</b> im Bau			<b>2021</b> im Bau		Gewasser
Senne				Wiederherstellung durch	-	Gas-Wasser			Erneuerung		
Am Fichtenbrink - Am Wahlbrink Erneuerung Gewässerverrohrung als Vorflut für geplante		Nein	Nein	Am Fichtenbrink	Am Wahlbrink	44		54	Am Waldbad		Am Fichtenbrink
				-		-			-		
<b>Degenweg</b>	02613			<b>2022</b> keine Arbeiten		<b>2022</b> geplant			<b>2022</b> geplant		
Senne				-		Strom			Neubau (SN)		
s. Proj.-Nr.: 02615 (Fechterweg) Übernahme SWK, nach Umbau privater		Ja	Wird geprüft	5a	Fechterweg	Fechterweg		Degenweg	Fechterweg		5a
				-		-			-		
<b>Fechterweg</b>	02615			<b>2022</b> geplant	SWK, DRL, Pumpwerk				<b>2022</b> geplant		SWK, DRL, Pumpwerk
Senne				Vollausbau	-				Neubau (SN)		
s. Proj.-Nr.: 02613 (Degenweg) Übernahme SWK, nach Umbau privater		Ja	Wird geprüft	Windelsbleicher Straße	Degenweg	-			19		Windelsbleicher Straße
				-		-			-		
<b>Gladiolenweg</b>	02536			<b>2022</b> keine Arbeiten					<b>2023</b> geplant		
Senne				-					Erneuerung		
Hs-Nr.:17 bis Jasminweg s. Proj.:01752 u. Jasminweg		Ja	Wird geprüft	17	9	9			9		17
				-		-			-		

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS		
Ortsteil			Sparte	Bauprogramm	Sparte		Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
<b>Holenbruch</b> Senne Belagsqualität verbessern Deckensanierung	02284	<b>RVK Maßnahme 251</b> Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2026</b> geplant Deckenerneuerung Edingloher Weg	BauGB - Abzweig			<b>2023</b> keine Arbeiten - Abzweig	- Edingloher Weg		
<b>Krackser Straße</b> Senne Deckenerneuerung vn Buschkampstraße bis Herman-Windel-Straße ca. 350 m	02583	Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> geplant Deckenerneuerung Buschkampstraße V = Vollsperrung	Straßenerhaltung konsumtiv Hermann-Windel-Straße			<b>2022</b> keine Arbeiten - Hermann-Windel-Straße	ab2026/27 evtl.Erneuerung Buschkampstraße		
<b>Niederheide</b> Senne "Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Maßnahme notwendig?;	02285	<b>RVK Maßnahme 209</b> Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2026</b> geplant Deckenerneuerung & Postheide	BauGB - Buschkampstraße			<b>2023</b> keine Arbeiten - Buschkampstraße	- Postheide		
<b>Senner Straße</b> Brackwede, Senne Essener Straße bis Senner Straße 156	00678	Nein <b>Nein</b>	<b>2019</b> keine Arbeiten - Essener Straße	- - 156	<b>2021</b> geplant Strom Essener Straße	156	<b>2015</b> keine Arbeiten - 156	- Essener Straße		
<b>Senner Straße</b> Brackwede, Senne Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02205	<b>RVK Maßn.207</b> Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage. Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2029</b> geplant Teilumbau / Ausbau Enniskillener Straße TS = Teilspernung	- Holenbruch	<b>2029</b> voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Enniskillener Straße	Holenbruch	<b>2027</b> geplant Erneuerung Fabrikstraße TS = Teilspernung	evtl. später s.Pr-Nr: 00819 Okapiweg		
<b>Siebenstück 2BA</b> Senne	01686	Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> keine Arbeiten - 9	- - An der Windflöte	<b>2022</b> geplant Gas-Wasser-Strom 9	An der Windflöte	<b>2021</b> keine Arbeiten - An der Windflöte	- 9		
<b>Stuttgarter Straße</b> Senne Anlage eines Wendeammers	02140	Ja <b>Ja</b>	<b>2025</b> geplant Punktuelle Ergänzungen 27	Anlage eines Wendeammers - 37	<b>2025</b> voraussichtlich Wasser		<b>2025</b> keine Arbeiten - 37	Anlage eines Wendeammers 27		
<b>Wilhelmsdorfer Straße</b> Sennestadt, Senne Wilhelmsdorfer Straße, neuer SWK Sammler zwischen Buschkampstraße und Kläranlage	01602	Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> keine Arbeiten - Buschkampstraße	- Schlepperweg			<b>2022</b> wird zur Zeit Neubau (SN) Schlepperweg	- Buschkampstraße		
<b>Windelsbleicher Str.</b> Senne Neubau Kreisverkehr Windelsbleicher- / Friedrichsdorfer Str.	00721	Task Force Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch Ja <b>Ja</b>	<b>2024</b> geplant Punktuelle Ergänzungen Friedrichsdorfer Straße V = Vollsperrung	Straßenbau investiv Friedrichsdorfer Straße	<b>2022</b> geplant Versorgungsleitung(en) Windelsbleicher Straße V = Vollsperrung	Kleinsbaustelle Friedrichsdorfer Straße	<b>2020</b> keine Arbeiten - Friedrichsdorfer Straße	- Friedrichsdorfer Straße		
<b>Windelsbleicher Straße</b> Senne Erschließungsgebiet "Einzelhandel Windelsbleicher Straße / Friedrichsdorfer	04108	Ja <b>Ja</b>	<b>2022</b> geplant Punktuelle Ergänzungen 214 V = Vollsperrung	Erschließung Einzelhandel - 210			<b>2022</b> keine Arbeiten - 210	Erschließung Einzelhandel 214		

Projekt	Proj.Nr.	interne Information 660.31/32	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil			Sparte		Bauprogramm	Sparte			Sparte		
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.		bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./HsNr.
<b>Zwelle</b>	01503		<b>2019</b>		keine Arbeiten	<b>2022</b>		geplant	<b>2019</b>		keine Arbeiten
Senne			-		-	Gas-Wasser			-		
		Nein	<b>Wird geprüft</b>	1	6	1		6	6		1
			-		-	-			-		