

660.3, 17.10.2022, 2982, Vahrson

Mitteilung an die Bezirksvertretung Mitte zur Sitzung am 20.10.2022

Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss zur Sitzung am 25.10.2022

Sachstand Umbau Jahnplatz- Beleuchtung

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die Vorproduktion der Seilverspannung zum Aufhängen der Sonderleuchten über dem Jahnplatz nicht mehr im Oktober 2022 abgeschlossen werden.

Damit ist eine Montage wegen des anstehenden Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Die Montage verzögert sich auf Anfang 2023.

Die verspätete Gesamtfertigstellung ist mit dem Zuschussgeber abgestimmt und gefährdet nicht die zugesagten Fördermittel.

Vahrson