

Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel
Kostenfortschreibung, Stand 01/2023

Anlage 2

lfd. Nr.	Objekt	Schulform	Bezirk	Kurzbeschreibung	Kosten gem. Ratsbeschluss v. 26.09.2019		Aktuelle Kostenschätzung im KlnvFG		bereits abgerufene Fördermittel	Bemerkungen
					Gesamtkosten	Fördermittel KlnvFG	Gesamtkosten	Fördermittel KlnvFG		
1.1	GSV Wellensiek-Hoberge- Uerentrup	GS	Dornberg	Sanierung und Anbau für die Erweiterung OGS, inkl. Ausweichquartier	6.857.000 €	6.171.300 €	7.100.000 €	6.390.000 €	5.959.958,70 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung folgt
1.2	Martinschule	GS	Gadderbaum	Anbau für Erweiterung OGS	2.935.000 €	2.641.500 €	2.550.000 €	2.295.000 €	2.185.623,90 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung folgt
1.3	Grundschule Am Waldschlösschen	GS	Jölllenbeck	Anbau für Erweiterung OGS	3.052.300 €	2.747.070 €	2.787.500 €	2.508.750 €	2.084.450,30 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung folgt
1.4	Grundschule Ummeln	GS	Brackwede	Erweiterung/ Anbau OGS	2.480.000 €	2.232.000 €	2.661.500 €	2.395.350 €	2.075.022,00 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung folgt
1.5	Grundschule Hillgegossen	GS	Stieghorst	Ausbau OGS im Gebäudebestand	2.000.000 €	1.800.000 €	2.100.000 €	1.442.112 €	137.195,20 €	Bauleistungsvergaben und Bauleistung z.T. begonnen
Summe					17.324.300 €	15.591.870 €	17.199.000 €	15.031.212 €	12.442.250,10 €	

2.1	Hellingskampschule	GS	Mitte	Ersatzbau wegen Sanierungsbedarf, inkl. Ausweichcontainer	10.800.000 €	9.720.000 €	13.131.600 €	11.818.440 €	5.448.096,30 €	statt Container - Ausweichstandort Bauleistungsvergaben, im Bau befindlich
2.2	Gymnasium Heepen	GY	Heepen	Anpassung HS-Gebäude, Inklusion	2.100.000 €	1.537.782 €	0 €	0 €	0,00 €	in der Planungsphase, sofern keine weitere Fördermöglichkeit machbar Finanzierung über Finanzanlage Amt 400
2.3	RS Jölllenbeck	RS	Jölllenbeck	Anpassung HS-Gebäude, Ganztage, Inklusion	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase geplant 2025-2027, Finanzierung über Bildungspauschale
2.4	Sekundarschule Königsbrügge	SE	Mitte	Anpassung Raumprogramm (Dreizügigkeit)	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase geplant 2027-2030, sofern keine weitere Fördermöglichkeit machbar Finanzierung über Finanzanlage Amt 400
2.5	Sekundarschule Gellershagen	SE	Schildesche	Anpassung Raumprogramm (Dreizügigkeit)	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	in der Planungsphase, sofern keine weitere Fördermöglichkeit machbar Finanzierung über Finanzanlage Amt 400
2.6	Hans-Christian-Andersen-Schule	GS	Sennestadt	Ausbau OGS, Inklusion	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	baulich abgeschlossen, Finanzierung über Eigenmittel ISB
Summe					12.900.000 €	11.257.782 €	13.131.600 €	11.818.440 €	5.448.096,30 €	

Gesamtsumme	30.330.600 €	26.849.652 €	17.890.346,40 €
Fördermittel Gesamt		26.849.652 €	
zur Verfügung stehende Fördergelder		0 €	