

Umweltamt, 07.03.2023

Anlage zu TOP: Beschlüsse aus
vorangegangenen Sitzungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 16.03.2023

Mitteilung zur Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am 16.03.2023

Sachstand Wegeverbindung entlang der Stadtbahnlinie 4 (ehem. Linie 3) zwischen Elpke und Stieghorster Straße

Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde im Rahmen der „Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah)“ in 2021 ein Förderantrag für den Ausbau des Fuß- und Radweges eingereicht. Ein positiver Förderbescheid liegt seit April 2022 vor. Die Höhe der Zuwendung liegt dabei bei 85 %.

Der Abschluss der Ausführungsplanung und die anschließende Vergabe des Bauauftrags werden zum 4. Quartal 2023 angestrebt. Somit ist ein Baubeginn auf Ende 2023/Anfang 2024 zu erwarten. Die Fertigstellung der Wegeverbindung erfolgt voraussichtlich bis Ende 2024.

Im Zuge des Ausbaus der Fuß- und Radwegeverbindung soll auch die Grünanlage mit einzelnen Gestaltungsmaßnahmen aufgewertet werden. Eine Beschlussvorlage für die Gesamtmaßnahme wird der Bezirksvertretung voraussichtlich im 2. Quartal 2023 vorgelegt.

i.A.

gez. Möller