



Bielefeld

OGS- und Zugerweiterungen an Bielefelder Grundschulen

Herausforderungen im Grundschulbereich

- Wachsende Schülerzahlen
 - Beschluss 3 neue Grundschulen (Februar 2020)
 - Beschluss Zugerweiterungen an 10 Grundschulen (Juni 2020)
- Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 01.08.2026

An 31 Grundschulstandorten werden OGS- und Zugerweiterungen im Rahmen des Bauprogrammes (Ratssitzung Februar 2022) berücksichtigt.


- Zugerweiterungen an **10 Grundschulstandorten** (Einzelpositionen im Bauprogramm)
- OGS-Erweiterungen an **21 Grundschulstandorten** („Sammelposition 53“ mit 17 Grundschulstandorten, zuzüglich 4 Einzelpositionen (Pos. 54, 67, 68 und 83))

Vom Raumprogramm zum Systembau


- Für jeden Schulstandort wurden individuelle Raumprogramme vom Amt für Schule erarbeitet.
- Aus diesen Raumprogrammen wurden **zwei Funktionsdiagramme für Systembautypen für die OGS-Erweiterungen und ein Funktionsdiagramm für die Zugerweiterungen** entwickelt. Diese sind im weiteren Planungsprozess in Grundrisse zu überführen.
- Die Systembauten können je nach Bedarf als **1- bis 3-geschossiges Gebäude** errichtet werden.

Funktionsdiagramme einer OGS Erweiterung (klein / groß / 1 oder 2 Geschosse)

Erdgeschoss




1. Obergeschoss




Funktionsdiagramme einer Zug - Erweiterung (2 oder 3 Geschosse)

Erdgeschoss



1. Obergeschoss



Abstimmungen des Planungsprozesses der Systembauten

- Die Standortvorschläge, die Funktionsdiagramme und die Dimensionen der Systembauten wurden in gemeinsamen Terminen zwischen den **Schulleitungen, dem Amt für Schule** sowie dem **ISB** erörtert und abgestimmt.
- Zusätzlich gab es gemeinsame Abstimmungstermine von **ISB und dem Amt für Schule** mit **dem Bauamt** und **dem Umweltamt**, um bau- und umweltschutzrechtliche Belange im Vorfeld zu klären und in der jeweiligen Standortfindung zu berücksichtigen.

Bestandteile der bisherigen Prüfung und Voraussetzung zur Standortfindung

- **Berücksichtigung der schulinterne Notwendigkeiten**
Schulentwicklungsplanung, Raumbedarf, pädagogische Konzept (Bielefelder Modell)
- **Baurechtliche Belange**
Anzahl der Geschosse, Baugrenzen, Abstandsflächen, Zugänglichkeiten
- **Umweltschutzrechtliche Belange**
Baumschutz, Wärmebelastung und Wärmeentwicklung, Starkregengefahrenkarte

Bestandteile der bisherigen Prüfung und Voraussetzung zur Standortfindung

- **Umgang mit der vorhandene Struktur**

Gebäudebestand (z.B. Belichtung), Zuwegungen, Wegebeziehungen, Feuerwehruzufahrten, Geländehöhen, Beschickung der Baustelle im laufenden Betrieb, Anliefersituation für Mensen etc.

⇒ **Ergebnis:**

Ein Systembau lässt sich nicht an allen Standorten ermöglichen.

Bearbeitungsstand März 2023

13 der 31 Grundschulstandorte können nach aktuellem Planungsstand mit einem Systembau erweitert werden.

18 der 31 Grundschulstandorte werden weiterhin individuell geprüft und beplant, teilweise mit der Möglichkeit einer Erweiterung, teilweise durch Umstrukturierung im Bestand.

Weiteres Vorgehen nach Beschluss zu den Erweiterungen an 13 Grundschulstandorten durch die Bezirksvertretungen im März 2023

- Beauftragung Projektsteuerung bis Herbst 2023
- Erarbeitung einer Funktionalen Leistungsbeschreibung bis Frühjahr 2024
- Vergabe nach Losen an Totalunternehmer Sommer 2024
- Errichtung der Gebäude in 2025 / 2026



In den Bezirksvertretungen beschlossene Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen TOP 2 - 14

Lageplan



Lageplan






Lageplan




Lageplan




Lageplan



Lageplan



Lageplan



Lageplan



Lageplan



Lageplan





18 Standorte – derzeit noch in Planung (individueller Ausbau/Systembau)

- ❖ OGS-Erweiterung GS Frölenberg
- ❖ Zugerweiterung GS Quelle
- ❖ Zugerweiterung GS Süd
- ❖ Zugerweiterung GS Babenhausen
- ❖ OGS-Erweiterung GS Hoberge-Uerentrup
- ❖ OGS-Erweiterung GS Schröttinghausen-Deppendorf
- ❖ OGS-Erweiterung GS Brake
- ❖ Zugerweiterung GS Milse
- ❖ Zugerweiterung GS Oldentrup
- ❖ OGS-Erweiterung GS Wellbach
- ❖ OGS-Erweiterung GS Dreekerheide
- ❖ OGS-Erweiterung GS Bückardt
- ❖ Zugerweiterung GS Diesterweg
- ❖ OGS-Erweiterung GS Fröbel
- ❖ Zugerweiterung GS Josef
- ❖ OGS-Erweiterung GS Kloster
- ❖ OGS-Erweiterung GS Bültmannshof
- ❖ Zugerweiterung GS Buschkamp



Vielen Dank!