

**Dezernat 3 / Amt für Verkehr 27.06.2023 per Mail bereits versandt**

**Mitteilung an die Bezirksvertretungen Mitte und die Bezirksvertretung Gadderbaum**

**Bauarbeiten moBiel**

Trotz der zweimaligen Ausschreibung der Bauleistungen für den geplanten Umbau der Stadtbahn-Haltestelle Bethel sowie die Verschiebung der Gleisanlage in Teilabschnitten der Artur-Ladebeck-Straße hat kein Bauunternehmen ein Angebot abgegeben.

Der für die Sommerferien 2023 geplante Umbau muss daher in die Sommerferien 2024 verschoben werden.

Die Anpassung der Gleislage sowie der Bahnsteigumbau Bethel sind nun im Sommer 2024 geplant. Der Schienenersatzverkehr, der die Brackweder Hauptstraße bedient, wird dann in 2024 für die Bauzeit ebenfalls bis zur Haltestelle Adenauerplatz verlängert.

Ungeachtet dessen werden in diesen Sommerferien die dringend notwendigen Weichensanierungen im Bereich des Adenauerplatzes durchgeführt. Ebenfalls wird die Fahrleitungsanlage entlang der Artur-Ladebeck-Straße für den zukünftigen Einsatz der Vamos-Fahrzeuge ertüchtigt.

Mit Beginn der Sommerferien am 22. Juni 2023 wurde der Ersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 1 deshalb bereits von Brackwede Bahnhof bis zum Adenauerplatz ausgeweitet.

Um die Bevölkerung frühzeitig zu informieren, wurde der Flyer zur Baumaßnahme und zu dem Ersatzverkehr bereits verschickt bzw. verteilt. Dieser weist noch auf den Umbau des Hochbahnsteigs hin. Aufgrund der Kürze der Entscheidung war eine Anpassung des Flyers in einer ersten Auflage nicht mehr möglich. Alle weiteren Inhalte des Flyers haben weiter Bestand.