

Überdachung eines vorh. Kunststoffplatzes mit einer Freilufthalle auf der Rußheide

Die Baugenehmigung für die Überdachung eines vorh. Kunststoffplatzes mit einer Freilufthalle auf der Bezirksportanlage Rußheide wurde am 05.10.23 im Rahmen eines einfachen Baugenehmigungsverfahrens erteilt.

Die Verlängerung der ursprünglichen Fertigstellungsfrist vom 31.12.23 und die Frist zur Einreichung der Verwendungsnachweise vom 30.06.2024 ist durch die Staatskanzlei NRW in Aussicht gestellt und soll in den nächsten Wochen verkündet werden. Der Grund für die geplante Verlängerung ist, dass viele beantragte Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten, da sich die Umsetzung der Projekte aus den unterschiedlichsten Gründen (z.B. fehlende Baugenehmigung) verzögert.

Aktuell wird das Leistungsverzeichnis für die Freilufthalle erstellt und dann entsprechend den Förderrichtlinien drei Angebote angefordert. Sobald die Fristverlängerung durch die Staatskanzlei offiziell bekanntgegeben worden ist, wird das Leistungsverzeichnis durch den Stadtsportbund Bielefeld e.V. als Bauherr der Maßnahme verschickt.

Gez.

Böhm