

Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb, Sitzung am 12.03.2024

Mitteilung, öffentlich

Lüftungsanlagen in Schulen

Aktueller Stand der Anschlussarbeiten Lüftungsanlagen:

Die Lüftungsanlagen sind für 26 Schulstandorte vorgesehen.

An 23 Standorten sind die Arbeiten abgeschlossen.

In Abstimmung mit den letzten 3 Schulen können die Arbeiten erst in den Osterferien abgeschlossen werden, da die Arbeiten ansonsten den Unterricht zu stark gestört hätten.

Geplant ist die Fertigstellung aller Schulen innerhalb der Osterferien.