

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
12	Herforder Str. zw. An der Pottenau u. Karolinenstr.			X	X	X			X									Anpassung von Borden u. Querungshilfen Umbau in den Sommerferien Die Überfahrt Ziegelstr. soll bereits in 2009 vorgezogen werden.
13	Kiskerstraße zw. Stapenhorststr. u. Wertherstr.	M	X	X	X			X										
14	Mindener Str. 1. BA zw. Jöllenbecker Str. u. Busschleuse 2. BA zw. Busschleuse u. Fü. Arndtstr.	D	X					X	X									
15	Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Verbindungsweg Gehrenberg u. Steinstr.	M	X	X		X												
16	Niederwall Gehwegsanierung zw. Altstädter Kirchstr. u. Jahnplatz		X			X												
17	Niederwall Verschiebung der Außen- gleise mit Anpassung der nördlichen Aufstellflächen an der Kreuzung Herrmannstr.				X	X			X									Ca. je 3 Wochen bei Nachtarbeit. Beginn direkt nach den Osterferien
18	Niederwall 1. BA zw. Detmolder Str. u. Hermannstr.	D	X					X										Ausbau in den Sommerferien
19	Nikolaus- Dürkopp- Str. zw. Niederwall u. August- Bebel- Str.		X	X	X	X		X	X									Ausbau unter Zuhilfenahme der Sommer- ferien
20	OWD im Bereich Arndtstr./ Jöllenbecker Str. Instandsetzung der Fahrbahnübergänge		X			X												Abfahrt Bahnhofsviertel / Jöllenbecker Str. Sperrung jeweils einer Spur Ausführung in den Osterferien

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen		
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
21	OWD im Bereich Stapenhorststr. Instandsetzung der Fahrbahnübergänge	X				X			X											
22	Platz vor dem Leinenmeisterhaus (Sanierung)	X				X			X											
23	Siegfriedstraße zw. Meindersstr. u. Schloßhofstr.	S+R	X	X				X	X											Die Decke soll auch noch zw. Meindersstr. u. Rolandstr. saniert werden
24	Stapenhorststr. zw. Weststr. u. Melanchthonstr.	D	X		X	X	X		X											Ausbau in den Sommerferien Versorgungsleitungen auf der Südseite
25	Van-Randenborgh-Weg	M	X	X				X												abh. vom Grunderwerb / gepl. Straßenbau
26	Ziegelstr. zw. Heeper Str. u. Werster Str.	D	X					X	X	X										Ausbau teilweise in den Sommerferien

Stadtbezirk Stieghorst

27	Brokstraße zw. Elpke u. Greifswalder Str.	X						X												
28	Detmolder Str. Radwegsanie- rung Südseite zw. Alter Detmolder Str. u. LEG Haus	X				X														
29	Kollerbreite zw. Oberer Hillegosser Str. auf ca. 200 m Länge	D	X					X												
30	Lagesche Str. Sanierung des Geh- Radweges im Bereich der Brücke	X						X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Bauzeit ca. 2 Wochen
31	Lipper Hellweg zw. Lonnerbachstr. u. Osningstr.	D	X					X												Ausführung im April 2009

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

Stadtbezirk Schildesche

32	Am Brodhagen zw. Gerhard- Hauptmann- Str. u. Drögestr.		X				X	X										
33	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. u. Jöllenbecker Str.		X		X			X	X									Deckenbauarbeiten
34	Beckhausstraße zw. Heidegärten u. Deciusstr.		X		X			X	X	X								
35	Engersche Straße zw. Schillerstr. u. Westerfeldstr.	S+R	X	X	X			X	X	X								nach dem Straßenbau in der Beckhausstraße
36	Gustav-Freytag-Straße Eichendorfstraße Sudermannstraße	S+R	X	X	X				X	X								einschl. Schloßhofstraße bis Drögestraße
37	Hainteichstraße zw. Dürerstr. u. Babenhauser Bach	R						X										
38	Ortskern Schildesche				X													Verlegearbeiten der Versorgungsträger
39	Talbrückenstr. Abbiegespur zum Wohnheim Halhof		X					X		X								Mit Ampelregelung
40	Talbrückenstr. zw. Am Pfarracker u. OD Grenze		X					X		X								Mit Ampelregelung
41	Voltmannstraße zw. Hs. Nr. 221 u. Hs. Nr. 223	S		X				X										
42	Wertherstr. zw. Stapenhorststr. u. Wellenberg	D	X					X		X								nach dem Straßenbau in der Stapenhorststraße

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

Stadtbezirk Brackwede

43	Am Wittenbrink zw. Hauptstr. u. Schulstr.	S+R		X				X										
44	An der Lutter zw. Bahndamm u. Lutter	S		X			X											
45	Brackweder Str. zw. Hs. Nr. 32 e u. Hs. Nr. 32 i	DRL		X			X			X								Anschluss von Wohngebäuden
46	Brockhagener Str. (Sammler AOL 3. BA) zw. Christinen Brunnen u. Queller Str.	S		X				X		X								
47	Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S		X	X			X	X									
48	Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X				X		X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
49	Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X				X		X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
50	Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X				X		X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
51	Bundesbahn Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X															Baumaßnahme der DB im Zuge der A 33

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
52	Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 5	R	X				X												
53	Ederweg Erneuerung Durchlass Lichtebach		X			X													
54	Enniskillener Straße Bau der Rampen zum Neubau der A33	X		X		X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Straßenbau mit punktuellen verkehrlichen Beeinflussungen
55	Enniskillener Straße zw. Edingloher Weg u. Warendorfer Str.	S	X			X													
56	Glockenweg zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X			X													
57	Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X				X												
58	Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R	X			X													Inlinersanierung
59	Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach		X			X			X										
60	Kasseler Straße zw. Gütersloher Str. u. Tüterbach	R	X	X				X	X										
61	Magnolienweg zw. Gütersloher Str. u. Hs. Nr. 18	M	X			X													
62	Paul- Schwarze- Str. Erneuerung des Durchlasses Steinbach		X					X											
63	Rhedaer Str. zw. Cheruskerstr. u. Sauerlandstr.	S+R	X	X		X													

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen																				
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV																					
																			S - Schmutzwasserkanal R - Regenwasserkanal M - Mischwasserkanal D - Deckensanierung																			
91	Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X		X	X		X	X																													
92	Karl-Triebold-Straße zw. Kranzheider Weg u. Ende Wald	D	X				X																															
93	Nelkenweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach			X																																		
94	Postheide Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X		X																															Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau mit punktuellen verkehrlichen Beeinflussungen
95	Postheide zw. Niederheide u. Hs. Nr. 128	DRL		X			X																															
96	Senner Straße	S		X																																		Sanierung Hauptnetz vor Bau A33
97	Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X																																	Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
98	Streckenausbau der A 33		X				X																														Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW	
99	Ummelner Str. / Reiherweg Einmündungsbereich	S		X				X																														
100	Wilhelmsdorfer Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X		X		X																													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Brückenbau mit prov. Umfahrung Straßenbau unter Vollsperrung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
110	Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Babenhauser Str. zw. Vulsiekshof u. Wertherstr. Wertherstr.	M	X					X	X										
111	Vulsiekshof zw. Hs. Nr. 5 u. Hs. Nr. 30	M	X			X			X										vorauss. Inlinersanierung
112	Wertherstraße L785 zw. Großdornberger Str. u. Zehlendorfer Damm einschl. Kreisverkehr	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW

Stadtbezirk Heepen

113	Altenhagener Str. zw. Vogteistr. u. Alter Bauhof	D	X			X			X										Ausführung in den Sommerferien
114	Altenhagener Str. / Milser Str. / Wolfs-heide Kreuzungsumbau		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
115	Altenhagener Str. L778 zw. Windwehe Kaffkastr.	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Deckenerneuerung des Geh- u. Radweges einschließlich Durchlass Windwehe
116	Amtmann- Bullrich- Str. zw. Altenhagener Str. u. Salzufler Str.	D	X			X			X										Ausführung in den Sommerferien
117	Bechterdisser Str. Anbau einer Linksab- biegerspur zw. Ostring u. Lange Wand		X			X			X										
118	Dingerdisser Str. Sanierung des Brücken- bauwerks über die A 2		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Ausführung in den Sommerferien

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
119	Elverdisser Str. Querungshilfe Höhe Wasserwerkstr.	X				X			X										
120	Herforder Str. / Rabenhof Kreuzungsumbau wegen Feuerwehrneubau	X				X			X										Sperrung einer Fahrspur
121	Huchtstr. zw. Bröninghauser Str. u. Hs. Nr. 6	S+R	X						X										
122	Kusenweg Sanierung des Brückenbauwerks über die A 2	X							X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Ausführung in den Sommerferien
123	Milser Feld zw. Elverdisser Str. u. Römerstr.	X							X	X									
124	Neubau L712 n Brückenbauwerk im Zuge der Altenhagener Str. L 778	X		X															Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
125	Stedefreunder Str. Weg zu den Häusern Nr. 113 u. 115 Erneuerung des Durchlasses Lubbenbach		X			X													
126	Süntel- und Zobtenstraße zw. Süntelstr. Nr. 20 u. Zobtenstr. Nr. 12	S+R	X	X					X										
127	Wefelshof / Hackemackweg / Bornholmstr.	S+R	X						X										äußere Erschließung
128	Wiesenstr. Erneuerung Durchlass Weser- Lutter		X			X													

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

Baumaßnahmen 2009 - 2010

Februar 2009

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2009				2010				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
D - Deckensanierung

Stadtbezirk Jöllenbeck

129	Dreeker Weg		X					X											
130	Engersche Str. Rückbau der Mittelinsel im Bereich Johannisbachbrücke		X			X			X										Unter Ampelregelung an einem Wochenende Anfang März
131	Mondsteinweg / Malachitstraße (2. BA)		X		X			X											Erschließungsvertrag / äußere u. innere Erschließung
132	Spenger Straße zw. Heroldstr. u. Stadtgrenze	D	X					X		X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
133	Theesener Str. Straßenquerung im Bereich Johannisbach	R		X				X											
134	Vilsendorfer Str. zw. Eickumer Str. u. Hauptheide		X		X			X		X									Ausbau des Kreisels Eickumer Str. in den Sommerferien