

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	18.08.2009	öffentlich
Jugendhilfeausschuss	19.08.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Sachstandsbericht Maßnahmeplanung Gebäude freier Jugendhilfeträger

Sachverhalt:

Der Betriebsausschuss ISB / der Jugendhilfeausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Maßnahmeplanung Gebäude freier Jugendhilfeträger zur Kenntnis.

Entsprechend des Ergebnisses der Interfraktionellen Arbeitsgruppe des Jugendhilfeausschusses vom 26.03.09 wurde folgender Maßnahmenablauf festgelegt:

1. Das Gebäude Bunker Ulmenwall wird im Jahr 2009 saniert.
2. Der Neubau des Gebäudes Abenteuerspielplatz Baumheide sowie dessen Einzäunung wird im Jahr 2009 begonnen und im Frühsommer 2010 abgeschlossen.
3. Die Sanierungen der Gebäude Jugendzentrum Falkendom sowie Spielhaus Teichstraße werden entsprechend der Absprache mit der BGW weiter durchgeplant. Eine Umsetzung ist ab Winter 2009 bis Sommer 2010 geplant.
4. Das Gebäude des Abenteuerspielplatzes Sudbrack sowie die Einzäunung des Areal werden durch den ISB geplant und im Spätherbst 2009 bis Frühsommer 2010 umgesetzt.
5. Die Gebäude des Kinder- und Jugendzentrums Luna werden innerhalb der nächsten 2 Jahre durch Mittel aus dem Konjunkturprogramm II saniert.
6. Innerhalb der vorgestellten Maßnahme Jugendzentrum Stricker werden technische und energetische Maßnahmenteile im Jahr 2009 - 2010 durchgeführt. Dies betrifft wesentliche Teile der Heizungsanlage, die Messsteuer- und Regeltechnik sowie die Hüllfläche des Gebäudes. Weitere Sanierungsabschnitte werden, nach derzeitiger Planung, im Jahr 2011 folgen.

Die in der Abfolge bisher nicht genannten Projekte Freizeitzentrum Baumheide (Neubau), Sanierung Jugendzentrum Kamp sowie Sanierung Freizeitzentrum Stieghorst werden nachrangig ohne bisher beschlossene Reihenfolge genannt.

Über die o. g. Maßnahmenplanung hinaus wird die Einrichtung Mobi Ost I innerhalb der durch das Konjunkturprogramm II finanzierten Maßnahme ehem. Lutherschule II ebenfalls saniert.

Die Umsetzung folgender Maßnahmen, steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Refinanzierung durch Investitionsmieten in den auf die Umsetzung folgenden Jahren durch das Jugendamt: Jugendzentrum Falkendom, Spielhaus Teichstraße, Abenteuerspielplatz Sudbrack und Jugendzentrum Stricker.

Löseke
Stadtkämmerer