

<b>Drucksachen-Nr.</b> <b>4057/2009-2014</b>
---

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	16.05.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) <b>Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2010</b>	
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) BA UWB, TOP 6, 19.05.2010, DS-Nr: 0759/2009-2014	
Sachverhalt: Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2010 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.  Zum ABK 2010 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2010 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2012 beigefügt. Die grün hinterlegten Maßnahmen sind begonnen bzw. fertig gestellt worden. Die Umsetzungszustände sowie die Gründe für zeitliche Verschiebungen werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.  Zusammenfassend ergibt sich die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich Umsetzungszustände geändert haben, wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maßnahmen, die in 2011 durchgeführt/abgeschlossen wurden: <b>38</b></li> <li>– Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind: <b>11</b></li> <li>– Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgen soll: <b>1</b></li> <li>– Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll: <b>42</b></li> <li>– Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind: <b>3</b></li> <li>– Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind: <b>14</b></li> </ul> Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002 und 0.00.003 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.  Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist bereits erfolgt.	
1. und technischer Betriebsleiter  <b>Klaus Kugler-Schuckmann</b>	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.