

Zeitraum der Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus

Die Sanierung der Tiefgarage Neues Rathaus wird sich insgesamt über **rund zwei Jahre** erstrecken.

Bauablaufplanung:

- **18.04. - 29.07.2011 Sanierung 1. Bauabschnitt**
- **25.07. - 06.09.2011 Vollsperrung TG wg. Fahrbahnsanierungen 1./2. UG**
- **25.07. - 19.11.2011 Sanierung 2. Bauabschnitt**
- **Baupause**
- **09.01. - 20.04.2012 Sanierung 3./4. Bauabschnitt**
- **30.04. - 06.07.2012 Sanierung 5. Bauabschnitt**
- **09.07. - 21.08.2012 Sanierung 6. Bauabschnitt**
(Vollsperrung TG wegen Fahrbahn- und Rampensanierungen 1./2. UG)
- **22.08. - 19.11.2012 Sanierung 7. Bauabschnitt und Fertigstellung**