

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
11	Feldstraße / Hakenort Erschließung Storbeck	S+R	X	X	X					X								Erschließung Baugebiet
12	Friedrichstraße zw. Stapenhorststr. u. Rolandstr.	M		X				X										
13	Gerichtstr.	D	X						X									
14	Herforder Str. zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R		X	X			X		X								1. BA stadteinwärts 2. BA stadtauswärts
15a	Kesselbrink Platzumgestaltung		X		X			X		X								
15b	August-Bebel-Str. zw. Van-Randenborgh- Weg u. Werner-Bock-Str.				X				X	X								
15c	August-Bebel-Str. zw. Friedrich-Ebert-Str. u. Am Hallenbad		X		X				X	X								
15d	August-Bebel-Str. zw. Am Hallenbad u. Friedrich-Verleger-Str. einschl. Heeper Str. zw. Bleichstr. u. August-Bebel-Str.		X		X				X	X								
15e	Friedrich-Verleger-Str. zw. Straße Kesselbrink u. August-Bebel-Str.		X		X			X		X								Hinweis: Einmündende Straßen Turnerstr. u. Straße Kesselbrink gesperrt
15f	Friedrich-Ebert-Str. zw. Straße Kesselbrink u. August-Bebel-Str.		X		X			X		X								Hinweis: Einmündende Straßen Kavallerie-str. u. Straße Kesselbrink gesperrt Fertigstellung bis zum NRW Tag 2014
16	Kindermannstr. zw. Neustädter Str. u. Papenmarkt	D	X						X									In Abstimmung eventueller Regenrück- haltung

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
17	Luisenstr.	D	X					X											
18	Mindener Str. zw. Elsa-Brändström-Str. u. Große-Kurfürsten-Str.	D	X					X	X										Teilabschnitte
19	Otto-Brenner-Str. zw. Detmolder Str. u. Schweriner Str.	S+R	X	X	X			X	X										Fertigstellung bis zu den Sommerferien
20	OWD im Bereich Arndtstr. / Mindener Str. / Jöllenbecker Str. Betoninstandsetzung unter der Brücke		X				X												Wanderbaustelle unter der gesamten Brücke mit einstreifiger Verkehrsführung
21	Schildescher Str. zw. Mielestr. u. Sudbrackstr..				X			X	X										Ausführung nach den Sommerferien Gleissanierung, Bauzeit ca. 3 Wochen
22	Siegfriedstr. zw. Weststr. u. Schloßhofstr.	D	X					X	X										
23	Stapenhorststr. zw. Weststr. u. Humboldtstr.	D	X				X		X										Wiederherstellung nach Fernwärmeverlegung Engstelle mit Baustellenampel Ausführung in den Osterferien 14. KW
24	Weser-Lutter 1. BA zw. Siekerwall u. Teutoburger Str.			X				X	X										2013 Sohlensanierung 2014 offene Bauweise zw. Teutoburger Str. u. August-Bebel-Str.

Stadtbezirk Stieghorst

25	Auf dem Busch zw. Dingerdisser Str. u. Gustav-Winkler-Str.	D	X					X	X										Ausführung in den Sommerferien
----	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
26	Lipper Hellweg Erneuerung Durchlass Baderbach		X					X											
27	Obere Hillegosser Straße zw. Detmolder Str. u. Auf der Sülte	M	X					X											
28	Osningstr. zw. Detmolder Str. u. Bodelschwinghstr.	D	X	X	X		X	X	X										Ausführung der Deckenbauarbeiten in den Sommerferien nach Fertigstellung der Otto-Brenner-Str. Nr. 19 Schachtsanierungen u. Arbeiten der Versorgungsträger vorweg
29	Stieghorster Straße	RRB RKB	X				X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
30	Stieghorster Straße zw. Baderbach u. Elpke	R	X	X	X			X	X										

Stadtbezirk Schildesche

31	Am Pfarracker	D	X					X	X	X									
32	Baugebiet Albert-Schweitzer-Str. zw. Jöllenbecker Str. u. Lauestr.		X	X	X			X		X									Erschließung Baugebiet
33	Baugebiet Schillerstr.		X	X	X		X												Erschließung Baugebiet
34	Beckhausstr. zw. Heidegärten u. Westerfeldstr.	D	X		X				X	X									Ausführung der Deckenbauarbeiten in den Herbstferien

März 2013

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
35	Hamfeldstr. zw. Beckhausstr. u. Dittfurtstr.	D	X					X	X										
36	Horstheider Weg zw. Gellershagener Bach u. Schuckertstr.	S+R		X				X	X										
37	Horstheider Weg zw. Torfstichweg u. Mergenthalerweg	D	X					X	X										
38	Morgenbreite	D	X		X			X											
39	Pfälzer Str. zw. Torfstichweg u. Benzstr. Torfstichweg zw. Pfälzer Str. u. Horstheider Weg	S+R		X				X											
40	Westerfeldstr. zw. Jöllenbecker Str. u. Horstheider Weg			X		X	X		X										Ausführung in den Osterferien

Stadtbezirk Brackwede

41	Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X			X		X										
42	Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW

März 2013

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
43	Botweg Erneuerung des Durchlasses Trüggelbach		X					X											
44	Brockhagener Straße Geh / u. Radweg zw. Sommerstr. u. Lederstr.		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
45	Brockhagener Straße zw. Gütersloher Str. u. OD Grenze	D	X						X	X									abhängig vom Luftreinhalteplan
46	Ferdinandstraße zw. Osnabrücker Str. u. Am Freibad	S+R		X						X									
47	Hauptstr. zw. Westfalenstr. u. Wikinger Str.	R		X		X				X									Fertigstellung bis zu den Glückstalertagen
48	Magdalenen Straße zw. Osnabrücker Str. u. OD Grenze	D	X							X	X								
49	Queller Str. zw. Albertstr. u. Carl-Severing-Str.	R		X		X				X									Engstelle mit Baustellenampel
50	Queller Str. zw. Brockhagener Str. u. Carl-Severing-Str.	D	X							X	X								
51	Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Es wird eine Umfahrt für das Bauwerk in der Queller Str. eingerichtet.
52	Steinhagener Straße zw. Am Speksel u. Brockhagener Str.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straßenart	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
62	Hansestr.	D	X					X											
63	Kampstr. Bahnübergang				X	X													
64	Naheweg zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 21	S		X				X	X										
65	Paderborner Str. zw. Esselhofer Weg u. Stadtgrenze	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
66	Ramsbrockring zw. Sennestadtring u. Elbeallee	D	X					X	X										
67	Sender Str. Erneuerung des Durchlasses Sprungbach			X		X													Engstelle mit Baustellenampel
68	Senefelderstraße		X		X			X											
69	Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Rheinallee	S+R	X	X	X			X	X										
70	Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X					X	X									
71	Verler Straße zw. Bahnlinie u. Alte Verler Str.	S+R		X				X	X										

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
80	Haltepunkt Windelsbleiche				X	X			X									In Abstimmung mit der DB
81	Holenbruch Erneuerung des Durchlasses Kreidebach		X					X										
82	Klashofstr. Bahnübergang				X	X												
83	Osningstr. zw. Brackweder Str. u. OD Grenze	D	X				X											Ausführung in den Sommerferien
84	Südring zw. Höhe Sennefriedhof u. Brackweder Str. Brackweder Str. zw. Südring u. Buschkampstr. Paderborner Str. zw. Buschkampstr. u. Auffahrten A2	D	X			X			X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Auf Teilabschnitten Einziehung einer Fahrspur
85	Tennisweg zw. Windelsbleicher Str. u. Hebbelstr.	M		X														
86	Windelsbleicher Str. zw. Südring u. Diskusweg	D	X		X	X	X		X									2013 Arbeiten der Versorgungsträger 2014 Deckenbauarbeiten in den Sommerferien

März 2013

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
87	Arroder Weg Erneuerung Durchlass Schwarzbach		X					X										
88	Dornberger Str. Erneuerung Durchlasses Twellbach		X			X			X									Engstelle mit Baustellenampel
89	Hochschulcampus / Lange Lage	S+R RRB	X	X		X			X									abhängig vom Baubeginn UNI-Campus 2.BA
90	Kreienzieksheide	S+R		X														
91	MW-Sammler Babenhausen zw. Frentrupsweg u. Wiesental	M		X					X									
92	Wertherstraße zw. Deppendorfer Str. u. Zittauer Str.		X		X		X		X									Bau von Busbuchten
93	Wertherstraße zw. Wellensiek u. Zehlendorfer Damm		X				X		X									

Stadtbezirk Heepen

94	Bechterdisser Str. / Niedermeyers Hof Gewerbegebiet nördlich der Bechterdisser Str. u. westl. des Ostringes	S+R	X	X	X			X	X										neues Erschließungsgebiet der WEGE
----	--	-----	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
95	Braker Str. / Grundstr. Kreisverkehr	X		X			X		X	■	■							Erschließungsträger
96	Düningshof	D	X					X			■							
97	Heeper Fichten Erneuerung Durchlasses Holzbach			X				X							■			Ausführung in den Sommerferien
98	Milser Str. zw. Stadtbahnkehre u. Wiesenstr.				X		X		X		■	■	■	■				Verlängerung Milse-Ost
99	Oldernholz; B-Plan III / O 12		X	X	X			X			■							Ausbau durch die WEGE
100	Stedefreunder Str. zw. Lämmkenstatt u. Braker Str.	D	X				X	X		■	■							Ausführung in den Osterferien

Stadtbezirk Jöllenbeck

101	Horstheider Weg Erneuerung Durchlass Moorbach			X				X						■				
102	Jöllenbecker Str. zw. Husemannskamp u. Dorfstr.		X				X		X			■						Ausführung 30. KW Sommerferien Gewährleistungsarbeiten
103	Orchideenstr. zw. Blackenfeld u. Vilsendorfer Str.	D	X					X				■						

Baumaßnahmen 2013 - 2014

März 2013

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013				2014				Bemerkungen		
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
104	Spenger Straße Geh / u. Radweg zw. Espenstr. u. Stadtgrenze	X						X	X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
105	Zum Hübel Erneuerung Durchlass Moorbach		X					X												

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung