

# Baumaßnahmen 2013

- Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	

S - Schmutzwasserkanal  
R - Regenwasserkanal  
M - Mischwasserkanal  
DRL - Druckrohrleitung  
RRB - Regenrückhaltebecken  
D - Deckensanierung

**Stadtbezirk Mitte**

2	Am Stadtholz zw. Eckendorfer Str. u. Herforder Str.	D	X		X														Radwegemarkierung Ausführung der Deckenbauarbeiten in den Sommerferien
4	Bleichstraße zw. Am Stadtholz u. Am Ostbahnhof zw. Quellenweg u. Radrennbahnweg	D	X														X	X	
7	Brüggemannstr. zw. Schildescher Str. u. Beckhausstr.	D	X														X		Nach den Gleisbauarbeiten in der Schildescher Str. Nr. 21
14	Herforder Str. zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R		X	X						X	X					X		1. BA stadteinwärts 2. BA stadtauswärts
15a	Kesselbrink Platzumgestaltung		X		X		X	X									X	X	
15b	August-Bebel-Str. zw. Van-Randendorgh-Weg u. Werner-Bock-Str.				X					X	X						X	X	
15c	August-Bebel-Str. zw. Friedrich-Ebert-Str. u. Am Hallenbad		X		X							X	X				X	X	
15d	August-Bebel-Str. zw. Am Hallenbad u. Friedrich-Verleger-Str. einschl. Heeper Str. zw. Bleichstr. u. August-Bebel-Str.		X		X										X	X	X	X	

# Baumaßnahmen 2013

## - Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen					
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember						
15e	Friedrich-Verleger-Str. zw. Straße Kesselbrink u. August-Bebel-Str.	X		X		X	X																				Hinweis: Einmündende Straßen Turnerstr. u. Straße Kesselbrink gesperrt
18	Mindener Str. zw. Elsa-Brändström-Str. u. Große-Kurfürsten-Str.	D	X					X	X																		Teilabschnitte
19	Otto-Brenner-Str. zw. Detmolder Str. u. Schweriner Str.	S+R	X	X	X		X	X																			Fertigstellung bis zu den Sommerferien
20	OWD im Bereich Arndtstr. / Mindener Str. / Jöllenbecker Str. Betoninstandsetzung unter der Brücke		X			X																					Wanderbaustelle unter der gesamten Brücke mit einstreifiger Verkehrsführung
21	Schildescher Str. zw. Mielestr. u. Sudbrackstr..				X			X	X																		Ausführung nach den Sommerferien Gleissanierung, Bauzeit ca. 3 Wochen
23	Stapenhorststr. zw. Weststr. u.Humboldtstr.	D	X			X			X																		Wiederherstellung nach Fernwärmeverlegung Engstelle mit Baustellenampel Ausführung in den Osterferien 14. KW
24	Weser-Lutter 1. BA zw. Sickerwall u. Teutoburger Str.			X				X	X																		2013 Sohlesanierung 2014 offene Bauweise zw. Teutoburger Str. u. August-Bebel-Str.

S - Schmutzwasserkanal  
R - Regenwasserkanal  
M - Mischwasserkanal  
DRL - Druckrohrleitung  
RRB - Regenrückhaltebecken  
D - Deckensanierung

# Baumaßnahmen 2013

März 2013

- Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen
						Punktueiler Eingriff	Einrichtungsvkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	

S - Schmutzwasserkanal  
 R - Regenwasserkanal  
 M - Mischwasserkanal  
 DRL - Druckrohrleitung  
 RRB - Regenrückhaltebecken  
 D - Deckensanierung

## Stadtbezirk Stieghorst

25	Auf dem Busch zw. Dingerdisser Str. u. Gustav-Winkler-Str.	D	X					X	X																Ausführung in den Sommerferien
28	Osnigstr. zw. Detmolder Str. u. Bodelschwinghstr.	D	X	X	X		X	X	X																Ausführung der Deckenbauarbeiten in den Sommerferien nach Fertigstellung der Otto Brenner-Str. Nr. 19 Schachtsanierungen u. Arbeiten der Versorgungsträger vorweg
29	Stieghorster Straße	RRB RKB		X			X																		Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
30	Stieghorster Straße zw. Baderbach u. Elpke	R	X	X	X		X		X																

## Stadtbezirk Schildesche

34	Beckhausstr. zw. Heidegärten u. Westerfeldstr.	D	X		X			X	X																Ausführung der Deckenbauarbeiten in den Herbstferien
----	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





# Baumaßnahmen 2013

März 2013

## - Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen					
						Punktueiler Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember						
71	Verler Straße zw. Bahnlinie u. Alte Verler Str.	S+R	X				X	X																			

S - Schmutzwasserkanal  
R - Regenwasserkanal  
M - Mischwasserkanal  
DRL - Druckrohrleitung  
RRB - Regenrückhaltebecken  
D - Deckensanierung

### Stadtbezirk Gadderbaum

72	Bodelschwinghstr. Erneuerung des Durchlasses Bohnenbach		X			X		X																			Engstelle mit Baustellenampel
74	Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R	X			X																					

### Stadtbezirk Senne

83	Osningstr. zw. Brackweder Str. u. OD Grenze	D	X			X																					Ausführung in den Sommerferien
----	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

# Baumaßnahmen 2013

## - Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen				
						Punktueeller Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember					
84	Südring zw. Höhe Sennefriedhof u. Brackweder Str. Brackweder Str. zw. Südring u. Buschkampstr. Paderborner Str. zw. Buschkampstr. u. Auffahrten A2	D	X			X			X																	Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Auf Teilabschnitten Einzziehung einer Fahrspur
86	Windelsbleicher Str. zw. Südring u. Diskusweg	D	X	X		X	X		X																	2013 Arbeiten der Versorgungsträger 2014 Deckenbauarbeiten in den Sommerferien

### Stadtbezirk Dornberg

92	Wertherstraße zw. Deppendorfer Str. u. Zittauer Str.		X	X		X			X																	Bau von Busbuchten
----	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

**Baumaßnahmen 2013**

März 2013

**- Maßnahmen in Hauptverkehrsstraßen -**

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2013												Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Vollsperrung	ÖPNV betroffen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	

S - Schmutzwasserkanal  
R - Regenwasserkanal  
M - Mischwasserkanal  
DRL - Druckrohrleitung  
RRB - Regenrückhaltebecken  
D - Deckensanierung

**Stadtbezirk Heepen**

94	Bechterdisser Str. / Niedermeyers Hof Gewerbegebiet nördlich der Bechterdisser Str. u. westl. des Ostringes	S+R	X	X	X			X	X																	neues Erschließungsgebiet der WEGE
95	Braker Str. / Grundstr. Kreisverkehr		X		X			X	X																	Erschließungsträger
98	Milser Str. zw. Stadtbahnkehre u. Wiesenstr.				X			X	X																	Verlängerung Milse-Ost
100	Stedefreunder Str. zw. Lämmkenstatt u. Braker Str.	D	X					X	X																	Ausführung in den Osterferien

**Stadtbezirk Jöllenbeck**

102	Jöllenbecker Str. zw. Husemannskamp u. Dorfstr.		X					X	X																	Ausführung 30. KW Sommerferien Gewährleistungsarbeiten
104	Spenger Straße Geh / u. Radweg zw. Espenstr. u. Stadtgrenze		X						X	X																Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW