

**Anlage: Übersicht Maßnahmenliste Kitas**

<b>Nr.</b>	<b>Projekt</b>	<b>geplante Fertigstellung</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Stadtbezirk</b>
1	Kita Gellershagen	Ende 2013	U3-Anbau und Umbau Bestand	Schildesche
2	Kita Bültmannshof	Ende 2013	U3-Anbau und Umbau Bestand	Schildesche
3	Kita Kamphof	Anfang / Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Mitte
4	Kita Brake	Ende 2013 / Anfang 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Heepen
5	Kita Brock	Ende 2013	U3-Umbau Bestand	Brackwede
6	Kita Gustav-Freitag Str.	Ende 2013	U3-Anbau und Umbau Bestand	Schildesche
7	Kita Heeper Fichten	Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Mitte
8	Kita Kammerich	Ende 2013 / Anfang 2014	U3-Umbau Bestand	Brackwede
9	Kita Kipps Hof	Anfang / Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Schildesche
10	Kita Oberummeln	Ende 2013 / Anfang 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Brackwede
11	Kita Plaßstr.	Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Schildesche
12	Kita Braker Straße	Ende 2014 / Anfang 2015	U3-Umbau Bestandsgebäude durch den ISB und Neubau Kita auf dem Nachbargrundstück durch die BGW	Heepen
13	Kita Huchzermeierstr.	Mitte / Ende 2014	U3-Umbau Bestand	Schildesche
14	Kita Am Lichtebach	Anfang / Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Brackwede
15	Kita Nordfeldweg	Ende 2013 / Anfang 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Senne

**Anlage: Übersicht Maßnahmenliste Kitas**

<b>Nr.</b>	<b>Projekt</b>	<b>geplante Fertigstellung</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Stadtbezirk</b>
16	Kita Schröttinghausen	Ende 2014	Teilumbau der Grundschule Schröttinghausen für die Kita Schröttinghausen	Dornberg
17	Kita Seidenstickerstr.	Mitte 2014	U3-Anbau und Umbau Bestand	Heepen
18	Kita Südring	Ende 2013	U3-Anbau und Umbau Bestand	Brackwede
19	Kita Jakobus	Mitte / Ende 2014	U3-Umbau Bestand	Mitte
20	Kita Nordpark	Mitte 2015	U3-Anbau und Umbau Bestand	Mitte
21	Betriebskita	zurückgestellt	Planung einer Betriebskita - Neubau oder Umbau	Mitte
22	Kita Jöllenbeck	ISB-Umbau Ende 2013 bzw. Neubau BGW 2014	Abbruch und Umbauten des Bestandsgebäudes ISB für Übergangszwecke und Neubau Kita auf dem Nachbargrundstück durch die BGW	Jöllenbeck
23	Kita Kupferhammer	ISB-Umbau 2014 bzw. Neubau BGW 2014	Umbau Bestandsgebäude durch den ISB und Neubau Kita auf dem Nachbargrundstück durch die BGW	Brackwede
24	Kita Südwestfeld	Anfang / Mitte 2015	U3-Umbau Bestand	Brackwede