

Projekt	Ortsteil	Projektname	von Straße	bis Straße	Kanalbau	Versorgungs- unternehmen	Straßenbau	V = Vollsperrg. TS = Teilsperrg.	2015				2016				Bemerkung	
									Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Brackwede																		
608	Brackwede	Brockhagener Straße	Lederstraße	Sommerstraße			X	TS										Sommerferien, Straßen NRW
166	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Paul-Schwarze-Straße	Am Lichteback	X	X	X	TS										nach Proj. 168
168	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Carl-Severing-Straße	Kupferstraße		X	X	TS										Bau des kombinierten Radweges Nordseite
169	Brackwede	Cheruserstraße	Gütersloher Straße	Graphiastraße	X	X	X	V										
417	Brackwede	Duisburger Straße	Südring	Bockschatz Hof	X	X		TS										Kanalbau Druckrohrleitung
179	Brackwede	Gütersloher Straße	Am Preißwerk	Sommerstraße		X		TS										Ferngasleitung Westnetz AG
506	Brackwede	Marienfelder Straße	Queller Straße	Kupferheide			X	V										Umleitung Carl-Sevbering-, Queller Str.
186	Brackwede	Queller Straße	Carl-Severing-Straße	A 33			X	V										Bau nicht mit Proj. 506
560	Brackwede	Stadtring	Driburger Straße	Südring		X		TS										
614	Brackwede	Treppenstraße	Brücke über Stadtring				X	TS										Sommerferien, Brücke über Stadtring
411	Brackwede/C	Bodelschwingstraße	Hauptstraße	Promenade			X	V										Sommerferien, FB-Sanierung
Dornberg																		
580	Dornberg	Am Petersberg	Am Gottesberg	Kirchdornberger Straße		X	X	TS										
613	Dornberg	Deppendorfer Straße	Arroder Weg				X	TS										Verkehrsbauwerk, Ampelregelung
504	Dornberg	Twellbachtal	Wertherstraße	Dornberger Straße			X	V										Umleitg. über Kirchdornberger Str.
564	Dornberg	Dornberger Straße	Einmündung Twellbachtal				X	TS										Bushaltestellen, Bauzeit ca. 4 Wochen
433	Dornberg	Zehlendorfer Damm/ Erfahrung	Kreuzberger Straße	Spannungsbogen			X	TS										Radwege u. Querungshilfen
Gadderbaum																		
206	Gadderbaum	Friedrich-List-Straße	Artur-Ladebeck-Straße	Bolbrinkersweg	X	X	X	V										Mehrkostenvertrag mit Fa. Oetker, Verkehrsführung: ca. 3 Wochen einspurig Artur-Ladebeck-Str.
440	Gadderbaum	Haller Weg	Artur-Ladebeck-Straße	Bolbrinkersweg			X	V										Fahrbahnsanierung Ausführung vor Proj. 206
515	Gadderbaum	Handwerkerstraße	Quellenhofweg	Saronweg	X	X	X	V										Stadtumbau West, Anschluß an vorh. Kreisverkehr
210	Gadderbaum	Quellenhofweg	Maraweg	Ebenezerweg	X	X	X	V										Umleitg. über Karl-Siebold-Weg, Kreisv. Maraweg, Sommerf. 2016
411	Gadderbaum	Bodelschwingstraße	Hauptstraße	Promenade			X	V										Sommerferien
Heepen																		
592	Heepen	Milser Str.	Milser Straße	Elverdisser Straße		X	X	TS										Kreisverkehr, mobil Ampelregelung Umleitung über Hillegosser Str. in zwei Abschnitten
289	Heepen	Potsdamer Straße	Theodor-Heuss-Straße	Friedrich-Hagemann-Straße	X	X	X	V										Kanalbau bis Okt. 2015
509	Heepen	Schelmilser Weg	Eckendorfer Straße	Krampenweg			X	V										Umleitung über Rabenhof, Abst. mit MVA
620	Heepen	Stedefreunder Straße	Husumer Straße	Stadtgrenze			X	TS										Durchlaß, Ampelregelung
292	Heepen	Theodor-Heuss-Straße	Potsdamer Straße	Hillegosser Straße			X	V										i.V.m. Potsdamer Str.
Jöllenbeck																		
306	Jöllenbeck	Bargholzstraße	Beckendorfstraße	OD			X	V										Sommerferien, Umleitung über Spenger Str.
447	Jöllenbeck	Beckendorfstraße	Jöllenbecker Straße	Glauchauer Straße	X		X	V										einschl. Kreuzung Jöllenbecker Str.
299	Jöllenbeck	Malachitstraße	Mondsteinweg	Wörheider Weg			X	V										
301	Jöllenbeck	Mondsteinweg	Telgenbrink	Malachitstraße			X	V										
436	Jöllenbeck	Spengerstraße	Beckendorfstraße	Jöllenbecker Str.			X	TS										Kreuzungsumbau i.V.M Beckendorfstr.
Mitte																		
587	Mitte	Adenauerplatz	Artur-Ladebeck-Straße	Artur-Ladebeck-Straße	X			TS										BE-fläche Instandsetzung Lutter, Sommerferien
19	Mitte	Am Bach	Niederwall	Am Bach 11		X		TS										Bauzeit ca. 10 Wochen
446	Mitte	Am Stadtholz	Bleichstraße	Haus Nr. 18		X		TS										Umleitung über Wilhelm-Bertelsmann-Str.
28	Mitte	Arndtstraße	Bahnhofstraße	Schloßhofstraße	X	X		V										Kanalbau zw. Friedrich- und Schloßhofstr., Bauzeit ca. 14 Wochen
103	Mitte	Bahnhofstraße/Am Bahnhof	Feilenstraße	Herbert-Hinnendahl-Straße		X		TS										
40	Mitte	Bleichstraße	Wilhelm-Bertelsmann-St	Heeper Straße	X	X		V										Prov. Wiederherstellung nach Kanalbau Umleitung über Heeper Str., Bauzeit bis Nov. 2015
42	Mitte	Brückenstraße	Heeper Straße	Nachtigallstraße	X			V										Umleitg. über Otto-Brenner- und Lerchenstr.
583	Mitte	ECE Center	Stresemannstr. / Bahnhofstr. / Zimmerstr.		X	X	X	TS										Querung Herforder Str. durch Versorgungsunternehmen
406	Mitte	Feldstraße	Bleichstraße	Petristraße	X	X		V										Umleitung Finkenstr. oder Ziegelstr.
495	Mitte	Flurstraße	Petristraße	Liebigstraße	X			V										

Projekt	Ortsteil	Projektname	von Straße	bis Straße	Kanalbau	Versorgungs- unternehmen	Straßenbau	V = Vollsperrg. TS = Teilsperrg.	2015				2016				Bemerkung
									Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
60	Mitte	Hardenbergstraße	Wertherstraße	Dornberger Straße	X		X	V									
61	Mitte	Heeper Straße	Kronenstraße	Huberstraße	X	X		V									Umleitung über Bleichstr., Baubeginn nach Proj. 40
61	Mitte	Heeper Straße	Haus Nr. 68	Haus Nr. 294		X		TS									Vorarb. Kanalbau u. Graugußprogramm, Ampelregelung
571	Mitte	Herbert-Hinnendahl-Straße 21	Haus Nr. 17	Haus Nr. 21		X		TS									Fernwärme
62	Mitte	Herforder Straße	Sattelmeyerweg	Wallbreite		X		TS									Einzug einer Fahrspur
334	Mitte	Herforder Straße	Finkenstraße	Haus Nr. 176	X			V									Sommerferien, Vollsp. stadtauswärts
500	Mitte	Herforder Strasse	Herbert-Hinnendahl-Straße	Nahariyastraße			X	V									Sommerferien, Vollsp. stadteinwärts
547	Mitte	Herforder Straße 74-92	Hertha-Koenig-Straße	August-Bebel-Straße	X	X	X	V									Sommerferien, Vollsp. stadtauswärts
70	Mitte	Huberstraße	Bleichstraße	Ravensberger Straße		X		TS									Sanierung Gas, Wasser, Elt
72	Mitte	Jöllenbecker Straße	Weststraße	Melanchthonstraße	X	X		V									prov. Wiederherstellung nach Kanalbau Fertigstellung vor Weihnachtsgeschäft
335	Mitte	Kavalleriestraße	Friedrich-Ebert-Straße	Paulusstraße		X		TS									Kanalbau in 2017
82	Mitte	Nikolaus-Dürkopp-Straße	Niederwall	August-Bebel-Straße	X	X	X	V									einschl. Gleisbau, Versorg. ab März unter Einschränkung IV, weitere Bauarbeiten ab 05.07.2015 ca. 3 Monate, Unterbrechung Linie 3
409	Mitte	Nowgorodstraße	Schildescher Straße	Joseph-Massolle-Straße	X		X	TS									Erschließung Kampus Handwerk, Fertigst. April 2015
612	Mitte	OWD	Stapenhorststraße				X	TS									Betoninstandsetzung Brücke, April 2015
93	Mitte	Ravensberger Straße	Siekerwall	Teutoburger Straße	X	X		V									Luttersanierung, Straßenbau ab 2017
472	Mitte	Rohrteichstraße	Gerichtsstr.	Turnerstraße		X		V									Sanierung Gas, Wasser, Elt
472	Mitte	Rohrteichstraße	August-Bebel-Straße	Teutoburger Straße		X		TS									Sanierung Gas, Wasser, Elt
589	Mitte	Siegfriedstraße	Schloßhofstraße	Jöllenbecker Straße	X	X		V									
572	Mitte	Siegfriedstraße	Schmiedestraße	Siegfriedstraße H.-Nr. 64		X		TS									Fernwärme
421	Mitte	Siekerwall	Am Bach	Kreuzstraße		X		TS									Sanierung Gas, Wasser, Elt, Vorbereit. Luttersan., Umltg. Niederwall
503	Mitte	Spindelstrasse	Oelmühlenstraße	Oststraße			X	V									Oberflächenbehandlung, Bauzeit 1 Woche
400	Mitte	Trachtenweg	Heeper Straße	Auf dem langen Kampe	X			V									Umleitung Hanfstr. oder Lohbreite, Bauzeit ca. 2 Mon.
312	Mitte	Weststraße	Siegfriedstraße	Wertherstraße	X			V									Umleitung Große-Kurfürsten-Straße
312	Mitte	Weststraße	Stapenhorststraße	Wertherstraße	X			V									Bauzeit ca. 4 Mon.
500	Mitte	Waldhof	Schachtbauwerk in Höhe Haus Nr. 8		X	X		V/TS									Anschluss RRB Sommerferien
Schildesche																	
127	Schildesche	Am Pfarracker	Talbrückenstraße	Engersche Straße			X	V									Umleitung über Engersche Str.
131	Schildesche	Beckhausstraße	Heidegärten	Westerfeldstraße			X	V/TS									
617	Schildesche	Horstheider Weg	Durchlaß Moorbach				X	TS									Verkehrsbauwerke
146	Schildesche	Schloßhofstraße	Melanchthonstraße	Voltmannstraße	X	X		V									Kanalbau zw. Albert-Schweitzer-Str. und Haus Nr. 68
532	Schildesche	Sudbrackstraße	Lange Straße	Grasweg		X	X	V									
150	Schildesche	Voltmannstraße	Jöllenbecker Straße	Schloßhofstraße	X	X	X	V/TS									Umleitung Hainteichstr./Dürerstr.
Senne																	
616	Senne	Brackweder Straße (Weg Sennefriedh.)	in Höhe Friedhof				X	TS									Brückenbeschichtung
220	Senne	Buschkampstraße	Brinkstraße	Bahnlinie			X	V									Umleitung Windelsbleicher Str./Krackser Str.
392	Senne	Friedhofstraße	Windelsbleicher Straße	Klashofstraße		X		TS									
235	Senne	Windelsbleicher Straße	Südring	Diskusweg		X	X	V									Straßenbau Sommer- und Herbstferien, Westnetz AG ab April 2015
Sennestadt																	
245	Sennestadt	Am Stadion	Elbeallee	Schlesischer Weg	X			V									nach Fertigstellung Elbeallee
254	Sennestadt	Krackser Straße	Verler Straße	Dunlopstraße			X	V/TS									Bahnhof Sennestadt einschl. Kreisverkehr
259	Sennestadt	Senner Hellweg	Lämershagener Straße	Rheinallee	X	X	X	V									Umleitung über Lämershagener Str./Venhoallee/Rheinallee prov. Wiederherstellung nach Kanalbau. Neuer Straßenquerschnitt nach Verlegung Versorgungsleitungen
Stieghorst																	
562	Stieghorst	Detmolder Straße	Lagesche Straße	Gräfinhagener Straße			X	V/TS									
444	Stieghorst	Oldentruper Straße	Sperberstraße	Stralsunder Straße			X	TS									Umleitung über Otto-Brenner-Str./Stieghorster Str.
563	Stieghorst	Osningsstraße / Detmolder Straße	Detmolder Straße	Otto-Brenner-Straße			X	TS									Herbstferien, evtl. Teilspernung
610	Stieghorst	Stieghorster Straße	Schneidemühler Straße	Danziger Straße			X	V									Sommerferien, Sanierung Busverknüpfungspunkt