

**An den Vorsitzenden des
Betriebsausschusses Immobilienservicebetrieb**

Anfrage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	04.10.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):

Anfrage der BfB-Fraktion zu Verzögerungen bei Bauprojekten der Stadt Bielefeld

Text der Anfrage:

Zu Verzögerungen bei Bauprojekten der Stadt Bielefeld stellt die BfB-Fraktion folgende Anfrage:

Woraus resultieren diese Verzögerungen und ist eine Steigerung der Kosten durch die Verzögerungen zu erwarten oder zu beziffern?

Zusatzfrage 1: Wie ist die Zeitplanung für den Umbau der Rathaustreppe?

Zusatzfrage 2: Welche Möglichkeiten der Vermeidung von Verzögerungen, und damit höheren Kosten, können ergriffen werden?

Begründung:

Erst heute berichtete das Westfalen Blatt über eine Verzögerung bei den Arbeiten am Gewässer im Bürgerpark, an der Rathaustreppe ist seit Wochen keine Bewegung festzustellen. Absperrmaßnahmen sind aber getroffen und müssen sicher auch bezahlt werden.

Zur Rathaustreppe: Insbesondere Besucher müssen beim Ausgang auf den Bauzaun achten, der in den Eingang hineinreicht.

Unterschrift:

Gez. Dietmar Krämer