

Informationsvorlage der Verwaltung

Diese Vorlage

Nachtragsvorlage

ersetzt die Ursprungsvorlage.

ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	17.01.2017	öffentlich
Bezirksvertretung Senne	19.01.2017	öffentlich
Bezirksvertretung Brackwede	26.01.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Gesamtschule Rosenhöhe, Auslagerung während der Sanierung des Hauptstand-ortes „An der Rosenhöhe,, von 2017 – 2018
hier: Gegenüberstellung verschiedener Auslagerungsszenarien**

Betroffene Produktgruppe

11.03.01, Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Sachverhalt:

Der in der Informationsvorlage vom 28.11.2016, Drucksache 4083/2014-2020 im Kapitel „Ausgangslage / Anlass“ beschriebene Planungs- und Bauablauf hat sich geändert.

Die Bauausführung beginnt nicht wie bisher geplant im Sommer 2017, sondern mit Beginn der Sommerferien 2018. Die Baufertigstellung ist für das Ende der Sommerferien 2019 vorgesehen, die förmliche Übergabe des sanierten Gebäudes erfolgt im Oktober 2019. Weitere Meilensteine sind dem beigefügten Planungsablauf zu entnehmen.

Die Änderung ist möglich, weil die Durchführung des Kommunalinvestitionsprogramms um zwei Jahre verlängert wurde. Die Verlängerung wird vom Immobilienservicebetrieb und den beauftragten Architekten genutzt, um die Baumaßnahme noch detaillierter vorzuplanen mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren und Bauzeiten zu verkürzen.

Diese neue Zeitplanung beinhaltet deshalb auch eine Verkürzung der reinen Bauzeit um ½ Jahr auf ca. ein Jahr. Dadurch reduzieren sich einerseits die berechneten Auslagerungskosten insbesondere für anzumietende Containergebäude. Andererseits würde sich aber auch die zeitliche Betroffenheit anderer Schulen auf eine möglicherweise als zumutbar einzustufende Dauer verringern, wenn eine auch sie betreffende Auslagerungsvariante gewählt würde.

Zu den Auslagerungsvarianten ist eine gemeinsame Sitzung des Schul- und Sportausschusses mit den Bezirksvertretungen Brackwede und Senne geplant. Der Termin muss noch abgestimmt werden.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--