

Planungsablauf

VOF-Verfahren Architektur – Technik Februar 2016 bis November 2016
Bestandserfassung Dezember 2016
Vorentwurfsplanung Januar 2017
Prüfung Vorentwurf Februar 2017
Entscheidung Vorentwurf März 2017
Entwurfsplanung bis Ende Mai 2017
Freigabe Entwurfsplanung Juni 2017
Genehmigungsplanung Ende Juni 2017
Bauantrag Ende Juni 2017
Baugenehmigung November 2017
Ausführungsplanung Juni bis Dezember 2017
Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2018
Vergaben / Beauftragungen März 2018
Bauausführung Sommerferien 2018
Baufertigstellung Ende Sommerferien 2019
Übergabe Oktober 2019
Abrechnungen bis Ende 2019