

Umweltamt, 23.01.2017, 6718
360.41 Mi.

Anlage zu TOP Mitteilungen
Bezirksvertretung Heepen
am 26.01.2017



Bezirksamt Heepen 162

Naturnaher Ausbau der Weser-Lutter im Bereich Leithenhof und Fohlenwiese

hier: Information der Verwaltung für die Sitzung der Bezirksvertretung Heepen am
26.01.2017

Für die am 08.09.2016 in der Bezirksvertretung Heepen und zuvor in der Öffentlichkeit in verschiedenen Informationsveranstaltungen vorgestellte Maßnahme wurde am 26.10.2016 die Feststellung des Plans gemäß § 68 WHG beantragt.

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im zwischenzeitlich eingeleiteten Planfeststellungsverfahren liegen nunmehr vor.

Weitere Verfahrensschritte und Zeitablauf:

Schriftliche Information betroffener Anlieger (Eigentümer) über die Einleitung des Verfahrens mit Verweis auf die öffentliche Bekanntmachung	5. KW 2017
Ortsübliche Bekanntmachung über die Auslegung der Planunterlagen, Verfahrensabläufe und Termine	04.02.2017
Auslegung der Planunterlagen im Bezirksamt Heepen und im Umweltamt	13.02 bis 13.03.2017
Erörterungstermin	Ende April 2017
Planfeststellungsbeschluss, Bekanntmachung, Auslegung	Mitte Juni 2017

Der Verfahrensablauf ist abhängig von den eingehenden Einwendungen. Zeitliche Verschiebungen sind daher möglich.

Ein Antrag auf finanzielle Förderung der Maßnahme wird bei der Bezirksregierung Detmold parallel zum Genehmigungsverfahren gestellt.

Ausschreibung und Auftragsvergabe für den Bauabschnitt Eckendorfer Straße bis Vogteistraße im Herbst / Winter 2017. Beginn der Bauausführung voraussichtlich im Frühjahr 2018. Weitere Bauabschnitte folgen in den Jahren 2019 und 2020.

I.A.