

### Planungsablauf

**VOF-Verfahren Architektur – Technik      Februar 2016 bis November 2016**  
**Bestandserfassung Dezember 2016**  
**Vorentwurfsplanung Januar 2017**  
**Prüfung Vorentwurf Februar 2017**  
**Entscheidung Vorentwurf März 2017**  
**Entwurfsplanung bis Ende Mai 2017**  
**Freigabe Entwurfsplanung Juni 2017**  
**Genehmigungsplanung Ende Juni 2017**  
**Bauantrag Ende Juni 2017**  
**Baugenehmigung November 2017**  
**Ausführungsplanung Juni bis Dezember 2017**  
**Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2018**  
**Vergaben / Beauftragungen März 2018**  
**Bauausführung Sommerferien 2018**  
**Baufertigstellung Ende Sommerferien 2019**  
**Übergabe Oktober 2019**  
**Abrechnungen bis Ende 2019**