

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 - September 2017



Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Mitte

1	Arndtstraße, Turmstraße, Weststraße	S+R+M	März 17 - Dez. 17	Punktuelle Sperrung	Gajos	
2	Bahnhofstraße	M	Aug. 17	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Inliner
3	Friedenstraße	M	Juni 17 - Aug. 17	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Inliner
4	Hardenbergstraße	S+R+M	Juli 17 - Nov. 17	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
5	Heeper Straße (1.BA)	S+R+M	Sep. 16 - Mai 18	Vollsperrung, Punktuelle Sperrung	Wittfeld	
6	Herforder Str. zw. Walther-Rathenau-Str. u. HsNr. 104	R	März 17 - Juli 17	Punktuelle Sperrung	Arkil Inpipe	Inliner
7	Lohkampstraße	S+R	Aug. 17 - Apr. 18	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
8	Sanierung Weser-Lutter (1. BA)	S+R+G	Jan. 15 - Sep. 17	Vollsperrung, Punktuelle Sperrung	Klaus Stewering	
9	Trachtenweg	S+R	Apr. 17 - Juli 17	Vollsperrung	Kleemann	

Schildesche

10	Apfelstraße, Hohes Feld	S+R	März 17 - Dez. 17	Vollsperrung	Vollmer	
11	Echterhoffs Weg	R	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Fleer Tech	Inliner
12	Gewässerverrohrung Grenzbach	G	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Arkil Inpipe	Inliner
13	Stapelbreite	R	Mai 17 - Juni 17	Teilsperung	Aarsleff/Gajos	Inliner

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 - September 2017



Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Brackwede

14	Braakstraße	S	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Arkil	Inliner
15	Carl-Severing-Straße	RKB	Aug. 17 - Sep. 17	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	

Senne

16	Gewässerverrohrung Reiherbach/Am Metallwerk	G	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Arkil	Inliner
----	--	---	---------	---------------------	-------	---------

Gadderbaum

17	Am Großen Feld, Hortweg	S+R	Sep. 17 - Sep. 18	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
18	Artur-Ladebeck-Straße	S+R	Aug. 16 - Sep. 17	Punktuelle Sperrung	Quakernack	

Dornberg

19	Am Rehhagen	M	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Fleer Tech	Inliner
----	-------------	---	---------	---------------------	------------	---------

Heepen

20	Gewässerretentionsraum Wellbach	GRR	März 17 - Dez. 17	Maßnahme auserhalb der öffentnlichen Verkehrsflächen	Brummel	
----	------------------------------------	-----	-------------------	---	---------	--

Sennestadt

21	Bodeweg/Uchteweg	S+R	Jan. 16 - Juni 17	Vollsperrung	Kleemann	
----	------------------	-----	-------------------	--------------	----------	--

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 - September 2017



Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Stieghorst

22	Oerlinghauser Straße	R	Aug. 17	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Inliner
----	----------------------	---	---------	---------------------	----------------------------	---------


Jöllenbeck

23	Epiphanienweg	S+R+ RRB	März 17 - Dez. 17	Punktuelle Sperrung	Petring	
24	Waldstraße	M	Juli 17	Punktuelle Sperrung	Swietelsky-Faber	Inliner


Legende:

S	Schmutzwasserkanal	SB	Straßenbau
R	Regenwasserkanal	RKB	Regenklärbecken
M	Mischwasserkanal	RRB	Regenrückhaltebecken
G	Gewässerverrohrung	RÜB	Regenüberlaufbecken
HA	Hausanschlüsse	RBF	Retentionsbodenfilter
DRL	Druckrohrleitung	GRR	Gewässerretenionsraum


Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017




Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017




Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017



WB


Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017



Bautätigkeiten an Kanälen
in den Monaten Juni 2017 – September 2017





Bautätigkeiten an Kanälen
in den Monaten Juni 2017 – September 2017




Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017



Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017



Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017



**Ш
ВІ**

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Juni 2017 – September 2017

