

Terminplanung Errichtung von zwei Sekundarschulen und einer Realschule

Meilenstein/ Termin	Sachverhalt	ggf. Erläuterung/ Notiz
aktuell	Erarbeitung der päd. Konzepte	
aktuell	Suche nach erfahrenen externen Dienstleistern zur Durchführung/Auswertung der Elternbefragung, Klärung ob mit/ohne Internetportal, Angebotseinholung	
08.06.2017	BV Schildesche Sachstandsbericht zum päd. Konzept der SekSchule(n)	
20.06.2017	Schulausschuss Sachstandsbericht zum Stand der päd. Konzepte Entscheidung Elternbefragung	
nach 20.06.2017	Auftragserteilung der Elternbefragung an ext. Dienstleister (Onlineportal, Datenerfassung, Auswertung)	
nach 20.06.2017	Beteiligung/Vorabstimmung des Sachstands der päd. Konzepte mit der Bez.-Reg.	
bis 14.07.2017	redaktionelle Fertigstellung der päd. Konzepte unter Einbeziehung der Anregungen/Bedenken der Bez.-Reg.	
zeitgleich	Erarbeitung von Informationsmaterial für Eltern auf Basis der päd. Konzepte (Flyer) mit Informationen über <u>alle</u> Schulformen	
ab 17.07.2017	Bez.-Reg. / Stadt Bielefeld Schlussabstimmung der päd. Konzepte	Bez.-Reg. kann Genehmigung der päd. Konzepte in den Sommerferien nicht garantieren!
05.09.2017	Schulausschuss <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorstellung und Genehmigung der päd. Konzepte ➤ Festlegung der Zügigkeit ➤ Genehmigung des Raumprogramms ➤ Elternbefragung: Entscheidung mit/ohne Hochrechnung ➤ Absichtsbeschluss: auslaufende Schließung Kuhlo- und Bosseschule als Grundlage der Anhörung der schulischen Gremien und der BV Mitte 	
nach 05.09.2017	Schulkonferenzen der Kuhloschule und der Bosseschule Anhörung zur auslaufenden Schließung	
07.09.2017	BV Mitte Anhörung/Beteiligung zum Absichtsbeschluss zur auslaufenden Schließung der Kuhlo- und Bosseschule	
06.-09.09.17	redaktionelle Fertigstellung des schriftlichen Informationsmaterials für Eltern unter Berücksichtigung der Entscheidungen des SchA vom 05.09. / BV Mitte vom 07.09. und Druckauftrag	
09.-20.09.17 ggf. bis 26.09. möglich!	Elterninformationsveranstaltungen in Grundschulen und ggf. an den Standorten der neuen Schulen (konkrete Termine frühzeitig einplanen und ankündigen)	
20.09.2017	Ausgabe der Elternfragebögen in den Grundschulen, Öffnung des ggf. eingerichteten Internetportals, Antwortfrist 1 Woche	
27.09.2017	Rückgabebeschluss der Elternfragebögen, Schließung Internetportal	
28. und 29.09.2017	Erfassung und Auswertung der Elternfragebögen (zwischenzeitliche Fragebogenrückläufer könnten schon vorab erfasst werden)	
29.09.2017	Ergebnis der Elternbefragung liegt möglichst vor!	
04.10.2017	Verwaltungsvorstand (ggf. bilaterale Abstimmung Dez. 2/OB) Genehmigung der Durchlaufvorlage mit Errichtungsbeschlüssen/Schließungsbeschlüssen SchA/Rat (nur wenn Elternbefragung SekS erfolgreich)	VV-Termin fraglich wg. Feiertag am Di., 03.10.!

10.10.2017 evtl. Sitzung verschieben auf 17.10.17	Schulausschuss <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ergebnisfeststellung der Elternbefragung SekS, wenn positiv: ➤ Errichtungsbeschluss für zwei Sekundarschulen ➤ Schließungsbeschluss Bosse- und Kuhloschule ➤ „Auffang“-Beschlüsse für folgende Fallkonstellationen im Anmeldeverfahren der neuen Sekundarschulen: <ol style="list-style-type: none"> 1. kein Standort erreicht die Mindestschülerzahl von 75, 2. nur zusammen wird die Mindestschülerzahl von 75 erreicht, 3. ein Standort erreicht die Mindestschülerzahl, der andere nicht. ➤ Ergänzung des bereits getroffenen Errichtungsbeschlusses der Realschule am Schlehenweg (SchA 17.01.2017, BV Heepen 26.01.2017, Rat 09.02.2017) um das päd. Konzept (Kenntnisnahme) ➤ Entscheidung über die Art des Anmeldeverfahrens für die neu errichteten Schulen (vorgezogen oder regulär); wenn vorgezogen: frühzeitiger Antrag an Bez.-Reg. zwecks Genehmigung erforderlich 	
08.11.2017	Rat <ul style="list-style-type: none"> ➤ Errichtungsbeschluss für 2 Sekundarschulen inkl. Kenntnisnahme des päd. Konzept ➤ Schließungsbeschluss Bosse- und Kuhloschule (mit „Auffang“-Beschlüssen f. d. Fall niedriger Anmeldezahlen der SekS) ➤ Kenntnisnahme des päd. Konzepts der RS am Schlehenweg 	
nach 08.11.2017	Bez.-Reg. Detmold <ul style="list-style-type: none"> ➤ Genehmigung der Errichtungs- und Schließungsbeschlüsse ➤ Benennung von (kommissarischen) Schulleitungen ➤ ggf. Genehmigung des vorgezogenen Anmeldeverfahrens 	
14. oder 15.11.2017	jährliche Informationsveranstaltung im Ratssaal „Wohin nach der Grundschule“	wg. Herbstferien ca. 2 Wochen später als üblich!
ca. Anfang Dez. 2017	Veröffentlichung der Schließungs- und Errichtungsbeschlüsse und Anordnung der sof. Vollziehung	
Dez. 2017 + Jan. 2018	Elterninformation zum Übergang Primar-Sek. I in Grundschulen und Sek.-I-Schulen	
Freitag 02.02.2018	Ausgabe der Halbjahreszeugnisse	
03.02. bis 16.03.2018	Anmeldezeitraum (6 Wochen) für Sek. I zum SJ 2018/19	
05.-09.02.18	= 1. Woche des Anmeldezeitraums: ggf. vorgezogenes Anmeldeverfahren für die beiden neuen Sekundarschulen (3 Anmeldetage)	
09.02.2018	13.00 Uhr: Mindestgröße Sekundarschulen erreicht?	
19.-23.02.18	= 3. Woche des Anmeldezeitraums: reguläres Anmeldeverfahren für alle Sek.-I-Schulen, auch für die neue Realschule ¹ (3 Anmeldetage)	
23.02.2018	13.00 Uhr: Anmeldezahlen aller Sek.-I-Schulen liegen vor	
ab 26.02.18	Elternberatung in Schulen mit Anmeldeüberhängen, Abstimmung zwischen Schulen, ggf. Moderation Schulaufsicht/Schulträger	
16.03.2018	Anmeldezeitraum endet	
ab 17.03.18	Aufnahmeentscheidungen möglich (ggf. Mehrklassenbildung, soweit erforderlich)	

Planungsstand: 12.06.2017

¹ Die Bez.-Reg. Detmold interpretiert Ziff. 1.1.2 der VV zu APO S I so, dass die Option eines vorgezogenen Anmeldeverfahren für neue Schulen im Errichtungsjahr dann für alle Schulen dieser Schulform gilt, also auch für die schon bestehenden Schulen dieser Schulform. Somit ist vss. kein vorgezogenes Verfahren allein für die RS am Schlehenweg möglich. Ein vorgezogenes Verfahren für alle Realschulen parallel mit einem vorgezogenen Verfahren für zwei neue Sekundarschulen ist aus Sicht der Verwaltung nicht zweckmäßig.