

Schematische Darstellung Kommunikationsstruktur im Prozess zur Strategieentwicklung – Smart City Bielefeld

09/2019 – 02/2020

03/2020 – 07/2020

08/2020 – 03/2021

04/2021 – 08/2021

Projektverlauf

**Bestandsaufnahme
und Analyse**

Ideenfindung

Konzeptentwicklung

**Finalisierung
Strategie**

Verwaltungspolitische Ebene

Rat der Stadt

Ratssitzung

Ratssitzung

Ratssitzung

Ratssitzung

Digitalisierungsausschuss

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Ausschuss-
sitzung

Freigabe der Smart City-Strategie

Digitalisierungsbüro

Steuerung und Kontrolle des Modellprojekts

Projektsteuerung und -durchführung

Projektlenkungsgruppe

Projektsteuerungsgremium

Langfristige Planung und Begleitung der Strategieerarbeitung

Projektmanagement

Ausarbeitung der Smart City-Strategie



Beratungs- und
Vernetzungsgremium

Bestätigung Smart City-Strategie

Fachexperten und themen-
bezogene Arbeitskreise

Fachtreffen

Fachtreffen

Fachtreffen

Fachtreffen

Stadtgesellschaft

Digitalisierungsforum

Dialogplattformen

Mitmachwerkstätten

Hackathons


Workshops

Diskussionsrunden

Bürgerinnen und Bürger,
Wissenschaft, Wirtschaft

Bürgerdialoge

Online-Befragung



Steuerung

Reporting

Ideen / Erwartungen

Information/Partizipation