



**Landesprojekt
Digitale Modellregionen
in Nordrhein-Westfalen
- 5. Sachstandsbericht**

Agenda:

- 1. Überblick über den Stand des Gesamtprojekts**
- 2. Status der Bielefelder Projekte**

Überblick über den Stand des Gesamtprojekts

BEWILLIGUNG 2018

- Projektbüro, Stadt Paderborn
- Digitales Bürgerbüro, Stadt Paderborn
- Serviceportal, Kreis Paderborn
- LoRaWAN, Stadt Delbrück
- DigOs Mels, WWN, FH Südwestfalen
- Pilotprojekt Schloßkreuzung, Stadt Paderborn, Universität PB, RTB, Stührenberg

FÖRDERWÜRDIG / BEWILLIGUNG 2019

- Open Data, Stadt Paderborn (VZM in 2018)
- Maschinenbaulernbetrieb, Kreis Paderborn
- Theaterlytics, Theater PB, Universität PB
- ZEonline, Städte Paderborn, Gelsenkirchen, Wuppertal, Hochschule Ruhr
- INSPIRE, sic, Universität Paderborn, weitere
- Gesundheitsplattform, Krankenhäuser, Praxisärztenetzwerk, weitere

PROJEKTE IN ÜBERARBEITUNG

- Bildungsprojekt, Stadt Paderborn, Universität PB, Stärkung MINT, Digitale Unterrichtsentwicklung & digiKits
 - Erneute Vorlage MWIDE (April 2019)
- Serviceportal, Stadt Bielefeld
 - Erneute Vorlage MWIDE (Juni 2019)
- Das Abfallsammelfahrzeug als Datenquelle, Stadt Bielefeld Umweltbetrieb, Fachhochschule Bielefeld, c-trace GmbH
 - Erneute Vorlage MWIDE (Juni 2019)

Überblick über den Stand des Gesamtprojekts

Bewilligung in 2018

Gesamt: 6,8 Mio. EUR

Förderwürdig/Bewilligung 2019

Gesamt: 9,9 Mio. EUR

Verfügbar in der Region:

17,25 Mio. EUR

Verplant gesamt: 16,7 Mio. EUR

Rest: 550.000 EUR

Projekte in Überarbeitung

Gesamt: **1,9 Mio. EUR**

1,42 Mio. € über Budget

- Bezogen auf Bielefeld werden Fördergelder erwartet für die Projekte
 - Bürgerserviceportal
 - Das Abfallsammelfahrzeug als Datenquelle
 - Schülerfahrtkosten

- Förderoptionen für weitere Projekte werden aktuell mit dem MWIDE diskutiert (sh. einzelne Projektstatus)

Überblick Bielefelder Projekte (Stand 06/2019) - Teil 1:

- Bürgerserviceportal
- Das Abfallsammelfahrzeug als Datenquelle für die Smart Cities von morgen (Optimierung der Entsorgungslogistik mit Software- und Telematiksystemen)
- Genehmigungsprozess Großveranstaltungen
- Entwicklung des vollständig digitalisierten Prozesses „Schülerfahrtkosten“
- neu: – „Bielefeld Inklusiv“ – Inklusionsportal für Menschen mit Behinderung
- neu: – Praktikable Lösungen für den Schutz von Daten in der digitalen Kommunikation sozialer Dienste (PraktiSch)

Überblick Bielefelder Projekte (Stand 06/2019) - Teil 2:

- Digitales Gesundheitsamt
- Einführung einer Chatbot-Lösung
- Digitalisierung Innenstadt
- Entwicklung einer Plattform für eine digitale Bildungs- und Schulentwicklungsplanung (SEP)
- Digitales Bürgeramt
- Digitales Gewerbeamt

Status der Bielefelder Projekte

- Bürgerserviceportal
 - ✓ die Überarbeitung des Förderantrags wurde abgeschlossen => alle Anmerkungen und Hinweise von Bezirksregierung, KDN und d-NRW wurden eingearbeitet
 - ✓ erneute Antragstellung am 03.06.2019

Status der Bielefelder Projekte

- Das Abfallsammelfahrzeug als Datenquelle für die Smart Cities von morgen
(Optimierung der Entsorgungslogistik mit Software- und Telematiksystemen)
 - ✓ Freigabe durch das Digitalboard nach Umlaufverfahren im April 2019
 - ✓ verschiedene Rückfragen durch das MWIDE
 - ✓ Überarbeitung des Förderantrags
 - ✓ erneute Vorlage des Antrags beim MWIDE im Juni 2019

Status der Bielefelder Projekte

- Entwicklung des vollständig digitalisierten Prozesses „Schülerfahrtkosten“
 - ✓ Vorstellung im Digitalboard OWL am 09.05.2019
 - ✓ positive Rückmeldungen zur Projektidee durch die Fördergeber
 - ✓ Finalisierung der Projektskizze ist in Arbeit

Status der Bielefelder Projekte

- Genehmigungsprozess Großveranstaltungen
 - ✓ Vorstellung im Digitalboard OWL am 09.05.2019
 - ✓ positive Rückmeldungen zur Projektidee durch die Fördergeber
 - ✓ Abschlussbericht des stadtinternen Vorprojekts liegt vor
 - ✓ Erarbeitung eines Feinkonzept ist in Arbeit
 - ✓ Diskussion alternativer Fördermöglichkeiten mit dem MWIDE

Status der Bielefelder Projekte

- „Bielefeld Inklusiv“ – Inklusionsportal für Menschen mit Behinderung
 - ✓ Vorstellung im Digitalboard OWL am 09.05.2019
 - ✓ positive Rückmeldungen zur Projektidee durch die Fördergeber
 - ✓ Finalisierung der Projektskizze ist in Vorbereitung
 - ✓ Diskussion alternativer Fördermöglichkeiten mit dem MWIDE

Status der Bielefelder Projekte

- Praktikable Lösungen für den Schutz von Daten in der digitalen Kommunikation sozialer Dienste (PraktiSch)
 - ✓ Vorstellung im Digitalboard OWL am 09.05.2019
 - ✓ positive Rückmeldungen zur Projektidee durch die Fördergeber
 - ✓ Finalisierung der Projektskizze ist in Vorbereitung
 - ✓ Diskussion alternativer Fördermöglichkeiten mit dem MWIDE

Status der Bielefelder Projekte

- Digitales Gesundheitsamt
 - ✓ Vorstellung im Digitalboard OWL am 09.05.2019
 - ✓ positive Rückmeldungen zur Projektidee durch die Fördergeber
 - ✓ alle Gesundheitsämter in OWL haben ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet
 - ✓ Finalisierung der Projektskizze ist in Arbeit
(Federführung: Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL gGmbH)
 - ✓ Diskussion alternativer Fördermöglichkeiten mit dem MWIDE

Status der Bielefelder Projekte

- Einführung einer Chatbot-Lösung

Bielefeld beteiligt sich an einer landesweiten Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Serviceportale und Chatbot-Angebote beschäftigt

Status der Bielefelder Projekte

- Digitalisierung Innenstadt

Der unter dem Titel „Digitalisierung Innenstadt“ entwickelte Projektansatz ist Teil des neuen, übergreifenden Förderantrags „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

Status der Bielefelder Projekte

- im Rahmen des Projekts „digitale Modell-regionen in NRW“ momentan zurückgestellte Projektideen:
 - Entwicklung einer Plattform für eine digitale Bildungs- und Schulentwicklungsplanung (SEP)
 - Digitales Bürgeramt
 - Digitales Gewerbeamt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!