

Digitalisierungsausschuss 10.09.2019

TOP 2.2 - Mitteilungen

Statusbericht Rollout Win10

Der Rollout von Windows 10 (Hardware, Betriebssystem, Office) läuft seit Beginn des Jahres 2019. Im Bereich Schulen (MEP) wurden in den Sommerferien 2019 die ersten Rechner ausgeliefert.

Während des Rollouts müssen diverse Probleme gelöst werden: Lieferschwierigkeiten bei der Hardware, defekte Neugeräte, Rechnerhalterungen. Die Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern bedarf einer laufenden und intensiven Steuerung und Begleitung. Zudem weist die zentrale IT-Servicemanagement-Software noch Fehlerquellen auf und muss weiterentwickelt werden.

Bis zum 15.08.2019 wurden in der Verwaltung 2482 Arbeitsplätze (ca. 60 %) ausgerollt sowie zusätzlich ca. 1400 Einzelgeräte ausgeliefert. Damit befindet sich der Rollout innerhalb der Planung, so dass bei weiterhin zeitintensivem Vor- und Nacharbeiten auch weiterhin von einem Rollout-Ende im Dezember 2019 ausgegangen werden kann.

Im Rahmen des MEP wird der Rollout der Hardware und des neuen Betriebssystems getrennt voneinander durchgeführt. In den Sommerferien wurden 1420 Rechner für die Berufskollegs ausgetauscht. Die dabei aufgetretenen Probleme aufgrund von Öffnungszeiten oder Sicherung von Rechnern wurden durch Terminverschiebungen behoben.

Das Upgrade auf das Betriebssystem Windows 10 führt bei den ältesten Rechnern der allgemeinbildenden Schulen dazu, dass das Hochfahren länger dauert. Mit dem Hardwareaustausch in 2020 wird dies beendet.