

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	18.03.2020	öffentlich
Bezirksvertretung Mitte	19.03.2020	öffentlich
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	21.04.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Sanierung des Spindelbrunnens - Vorstellung der Planungen -

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BV Mitte 14.06.2018, TOP 5.3 + StEA 29.05.2018, TOP ./., Drucksache 6450/2014-2020
 KA 13.06.2018, TOP 5 + BV Mitte 14.06.2018, TOP 5.3, Drucksache 6450/2014-2020

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt, die BV Mitte beschließt und der BISB nimmt Kenntnis von der Sanierung des Spindelbrunnens.

Begründung:

Vorgeschichte:

In der Sitzung der BV Mitte am 14.06.2018 wurde folgendes beschlossen:

- den Spindelbrunnen am bisherigen Standort zu erhalten und ihn wiederherzustellen.
- ein neues Konzept für einen Anfahrtschutz zu entwickeln und dies zusammen mit den Wiederherstellungskosten in den zuständigen Gremien vorzustellen.
- die Wiederherstellungskosten in den Wirtschaftsplan 2019 des ISB einzustellen.

Sachstand:

Der ISB hat gemeinsam mit dem Amt für Verkehr ein Sanierungskonzept mit Anfahrtschutz für den Spindelbrunnen durch ein Bielefelder Landschaftsarchitekturbüro erarbeiten lassen. Aufgrund von urheberrechtlichen Fragestellungen mit dem Hamburger Büro Wehberg wurde die Aufarbeitung der Brunnenkulptur und die weiteren Planungen zurückgestellt. Diese Fragestellungen konnten Ende 2019 abschließend geklärt werden, so dass der ISB mit Zustimmung des RPA die Aufarbeitung des Spindelbrunnens an die Kunstgießerei Prof. Schmäke (Düsseldorf) Ende des Jahres 2019 in Auftrag geben konnte.

Weiteres Vorgehen nach Empfehlung / Zustimmung / Kenntnisnahme der Gremien:

- März / April 2020 - Sanierung der Brunnenkulptur durch die o. g. Kunstgießerei
- Feinplanung und Detailabstimmung der Ausführungstermine mit dem Amt für Verkehr / Bielefeld Marketing etc.
- Klärung möglicher Risiken: u. a. unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen / Einschränkungen durch die Nutzung der Einkaufszone

...

- Bauausführung: Herbst 2020 / Frühjahr 2021
- Gesamtbudget: ca. 325.000 € (Erdarbeiten, Ver- und Entsorgung, Pflasterarbeiten, Wassertechnik, Elektroarbeiten, Sanierung und Aufbau Skulptur, Planungskosten)
- Die Mittel werden in den WP ISB 2021 eingestellt.
- Die Entwurfspläne befinden sich in der Anlage.

Anlagen

Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Moss