

**Baumaßnahmen 2021 bis 2026 (Aktualisiert am 11.03.2021)**

Stadt Bezirk	Projekt Nummer	Projekt	von Straße	bis Straße	Geplant Von	Geplant Bis	Projektbeschreibung	Straßen Bau	Kanal Bau	Stadt Bahn Bau	mobiel	Versorgungssträger	Verkehrs Bauwerke	Straßen NRW	Zuschuss	Verkehrs Führung
Brackwede	02490	<b>Osnabrücker Straße</b>	Siekbreede	Stadtgrenze	01.01.22	31.12.23	NRW Straßen Baumaßnahme (B68).Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle. Deckenerneuerung. (genaues Baufenster liegt noch nicht vor)							JA		TS
Brackwede	02489	<b>Steinhagener Straße</b>	Brockhagener Straße	Almestraße	01.01.22	31.12.22	NRW Straßen Baumaßnahme (L791).Bielefeld, G/R-Brücke (4016 554). Ersatzneubau (genaues Baufenster liegt noch nicht vor)							JA		TS
Brackwede	00513	<b>Cheruserstraße</b>	Stadtring	Germanenstraße	01.10.21	01.06.22	Erneuerung Asphaltoberbau	JA	JA							V
Brackwede	02054	<b>Erpestraße</b>	Listerstraße	Stadtbezirkgrenze	01.05.21	01.06.22	Sammler Abwasserverband Obere Lutter (genaues Baufenster liegt noch nicht vor)		JA							V
Brackwede	00721	<b>Windelsbleicher Str.</b>	Friedrichsdorfer Straße	Friedrichsdorfer Straße	01.10.24	01.10.25	Neubau Kreisverkehr Windelsbleicher- / Friedrichsdorfer Str.	JA			JA					V
Brackwede	01741	<b>Stadtring</b>	Germanenstraße	Südring	01.07.20	15.06.21	Straßen- und Radwegbau (K.Inv.FG).	JA			JA	JA			JA	TS
Brackwede	00181	<b>Hauptstraße</b>	Ziehrerstraße	Lönkert	01.07.21	31.05.24	Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020).	JA	JA	JA	JA	JA			JA	TS
Brackwede	02497	<b>Ostwestfalendamm</b>	Cheruserstraße	Zu den Lutterquellen	16.08.21	01.05.22	NRW Straßen Baumaßnahme.FBÜ/Instandsetzung							JA		V
Brackwede Gadderbaum	02426	<b>Ostwestfalendamm</b>	Haller Weg	Carl-Severing-Straße	05.07.21	06.08.21	NRW Straßen Baumaßnahme.Asphaltdeckschicht von Baulastgrenze bis Abfahrt Quelle.							JA		TS
Brackwede Senne	01330	<b>Senner Str</b>	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	12.04.21	01.06.24	Hydraulische Sanierung RWK zwischen dem RKB Duisburger Straße und der Berliner Straße,(Pr.N. 00857-01330-00819-00909). Kreuzung Senner Str. Südring wird gequert.		JA		JA					V
Dornberg	01928	<b>Schröttinghauser Straße</b>	Beckendorfstraße	Babenhauser Straße	26.04.21	30.06.21	NRW Straßen Baumaßnahme (L922) Los1				JA			JA		V
Dornberg	01930	<b>Babenhauser Straße</b>	Vulsiekshof	Leihkamp	05.07.21 11.10.21	17.08.21 23.10.21	NRW Straßen Baumaßnahme (L779). Los2				JA			JA		V
Dornberg	00438	<b>Dürerstraße</b>	Wittebreite	Assoziation	01.08.21	31.12.23	Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis Schloßhofstraße	JA	JA	JA	JA	JA			JA	V
Dornberg	02486	<b>Dornberger Straße</b>	Dornberger Straße	Mönkebergstraße	01.01.22	31.12.23	NRW Straßen Baumaßnahme 2BA (L756).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschnw. deckenern. + Amph.-Leit (genaues Baufenster liegt noch nicht vor)							JA		V
Dornberg	00564	<b>Dornberger Straße</b>	Twelbachtal	Twelbachtal	05.07.21	17.08.21	Haltestelle Twelbachtal mit Querungshilfe	JA			JA	JA				V/TS
Dornberg	00237	<b>Deppendorfer Straße</b>	Schloßstraße	Beckendorfstraße	01.07.23	31.12.24	Straßen-Vollausbau der Deppendorfer Straße (Investiv Geh - Radweg)	JA	JA		JA	JA			JA	V
Heepen	02496	<b>Ostwestfalenstraße</b>	Naggertstraße	Elverdissers Straße	01.01.21	31.12.25	NRW Straßen Baumaßnahme (L712).Bi/Brake-Bi/Altenhg., 4BA, B61-L778							JA		V
Heepen	01935	<b>Salzflüßer Straße</b>	Ostring	Evenhausener Straße	01.05.21	30.07.21	NRW Straßen Baumaßnahme (L805) (Rad- Gehweg)				JA			JA		V
Heepen	00534	<b>Grafenheider Straße</b>	Fehmarnstraße	Engersche Straße	01.06.21	01.11.22	Straßenneubau zwischen Engersche Straße und Fehmarnstraße	JA	JA		JA	JA		JA	JA	TS
Heepen	00681	<b>Rabenhof</b>	Wacholderweg	Siebenbürger Straße	01.09.22	01.11.23	INSEK Maßnahme	JA	JA	JA	JA	JA	JA		JA	V
Heepen	00280	<b>Husumer Straße</b>	Engersche Straße	Stedefreunder Straße	01.01.24	01.12.25	Straßen-Vollausbau der Husumer Straße	JA	JA		JA	JA			JA	V
Heepen	00282	<b>Kusenweg</b>	Ostring	Stadtgrenze	01.01.24	31.12.25	Straßenbauarbeiten und Bau eines Radweges	JA	JA		JA	JA			JA	V
Jöllenbeck	01955	<b>Bargholzstraße</b>	Im Bargfelde	Stadtgrenze	15.05.21	30.07.21	NRW Straßen Baumaßnahme (L543).				JA			JA		V
Jöllenbeck	01645	<b>Wörheider Weg</b>	Jöllenbecker Straße	Naturstadion	01.07.21	01.08.21	Erneuerung der Fahrbahndecke	JA							JA	V
Jöllenbeck	01929	<b>Spenger Straße</b>	Stadtgrenze	Stadtgrenze	01.05.21	01.07.21	NRW Straßen Baumaßnahme (L783). Jöllenbecker Mühlenbach bis Stadtgrenze. Bauzeit ca.15 WT.				JA			JA		V
Mitte	02485	<b>Dornberger Straße</b>	Brunsiek	Johannistal	24.02.21	31.12.21	NRW Straßen Baumaßnahme 1BA (L756).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschnw. deckenern. + Amph.-Leit ( genaues Baufenster liegt noch nicht vor )							JA		V
Mitte	02507	<b>Oberntorwall</b>	Niederwall	Waldhof	01.06.21	01.11.22	Altstadt.raum(Oberntorwall, Waldhof, Am Bach, Niederwall).Modale Filter (versenkbare Poller) Fahrtrichtungsregelung im und am Altstadt-Hufeisen.	JA							JA	TS
Mitte	00497	<b>Rolandstraße</b>	Siegfriedstraße	Melanchthonstraße	01.06.19	31.05.24	Kanalbau. (Fernwärmeleitungsbau vorlaufend und nachlaufend)		JA			JA				V
Mitte	01265	<b>Rohrteichstraße</b>	August-Bebel-Straße	Gerichtstraße	10.08.20	15.05.21	Erneuerung der FB-Decke. Kanalbau	JA	JA							V

**Baumaßnahmen 2021 bis 2026 (Aktualisiert am 11.03.2021)**

Stadt Bezirk	Projekt Nummer	Projekt	von Straße	bis Straße	Geplant Von	Geplant Bis	Projektbeschreibung	Straßen Bau	Kanal Bau	Stadt Bahn Bau	mobiel	Versorgungs träger	Verkehrs Bauwerke	Straßen NRW	Zuschuss	Verkehrs Führung
Mitte	01210	<b>Jahnplatz</b>	Alfred-Bozi-Straße	Herforder Straße	01.07.20	01.07.22	Komplettumbau des Jahnplatzes im Rahmen des Projektes "Emissionsfreie Innenstadt"	JA	JA		JA	JA	JA		JA	TS
Mitte	00093	<b>Ravensberger Straße</b>	Breite Straße	Teutoburger Straße	01.07.20	01.02.22	Projekt "Offenlegung der Lutter" Ravensberger Straße. Zuleitung Am Bach. Vorlaufend Leitungsverlegung (Fernwärme) Am Bach.	JA							JA	V
Mitte	00498	<b>Melanchthonstraße</b>	Stapenhorststraße	Jöllener Straße	31.08.21	01.05.22	Kanalbaumaßnahme. Zwischen Schloßhofstr. und Jöllener Str. Restausbau folgt später. (Nach Jöllener Str.)		JA		JA	JA				V
Mitte	00070	<b>Huberstraße</b>	Heeper Straße	Ravensberger Straße	15.08.21	01.09.23	Kanalbau Weser Lutter 2. BA	JA	JA		JA	JA				V
Mitte	01962	<b>Stapenhorststraße</b>	Kurt-Schumacher-Straße	Am Zwinger	01.03.23	31.12.23	110 KV Leitung von Erfahrung 24 / UW Universität bis UW Zwinger. Vorlaufende Baugrunderkundung. Bau in Abschnitten. Nach Fertigstellung Jahnplatz. 2BA				JA	JA				V/TS
Mitte	02188	<b>Am Zwinger</b>	Nr.12	Stapenhorststraße	16.08.21	31.12.21	110 KV Leitung . 1BA				JA					V/TS
Mitte	00514	<b>Sudbrackstraße</b>	Schildescher Straße	Schwartzkopfstraße	01.07.22	31.05.23	Kanalbau nach Jahnplatz vor Jöllener Str.		JA			JA				V
Mitte	01909	<b>Detmolder Straße</b>	Niederwall	Teutoburger Straße	01.03.23	30.11.23	Errichtung zwei Hochbahnsteigen durch mobiel. August-Bebel Str. und Teutoburger Str.	JA		JA	JA	JA			JA	TS
Mitte	01794	<b>Kreuzstraße</b>	Adenauerplatz	Niederwall	01.06.24	31.12.25	Stadtbahn, Gleisneuverlegung VAMOS	JA		JA	JA	JA			JA	TS
Mitte	00565	<b>Heeper Straße</b>	Teutoburger Straße	Am Venn	01.07.23	31.03.27	Vollausbau Heeper Straße zwischen Teutoburger Straße und Am Venn, Kanalbau zwischen Huberstraße und Am Venn, vorlaufend Leitungsba. Vorab Inlinersanierung in Teilbereiche ab 2021	JA	JA		JA	JA			JA	V/TS
Mitte	02475	<b>Nowgorodstraße</b>	Schildescher Straße	Campus Handwerk	01.07.21	01.10.21	Sanierung Fernwärmeleitung					JA				TS
Mitte	01324	<b>Am Bahnhof</b>			01.01.25	31.12.28	Insek Bahnhofsvorplatz	JA			JA	JA			JA	TS
Mitte	02097	<b>Wilhelmstraße</b>	Friedrich-Verleger-Straße	Kesselbrink	01.10.22	30.11.23	Umgestaltung der öffentlichen Fläche	JA							JA	V
Mitte	01711	<b>Ostwestfalendamm</b>	Stapenhorststraße	Johannistal	02.05.23	25.08.23	B-L11-20 Brücke OWD / Stapenhorststr. Erneuerung der Fahrbahnübergänge						JA			TS
Mitte	02183	<b>August-Bebel-Straße</b>	Brandenburger Straße	Heinrichstraße	10.04.21	30.05.21	Bushaltestelle und Querung barrierefrei herstellen	JA			JA				JA	TS
Mitte	01594	<b>Friedrich-Ebert-Straße</b>	Herforder Straße	Kesselbrink	01.09.21	09.07.22	Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Förderprogramms emissionsfreien Innenstadt. Einschließlich Herforder Straße. Siehe Pr.Nr.02292	JA			JA				JA	V
Mitte	02292	<b>Herforder Straße</b>	Stresemannstraße	Zimmerstraße	01.07.22	09.07.24	Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Förderprogramms emissionsfreien Innenstadt. Einschließlich Herforder Straße. Siehe Pr.Nr.01594	JA			JA	JA			JA	TS
Mitte	02043	<b>Artur-Ladebeck-Straße</b>	Adenauerplatz	Hallerweg	05.07.21	17.08.21	Gleissanierung. (Erneuerung 3 Weichen und 1 Kreuz).			JA	JA					TS
Mitte	00279	<b>Herforder Straße</b>	Rabenhof	Grafenheider Straße	05.04.25	01.08.27	Vierspuriger Ausbau der Herforder Straße von Rabenhof bis Grafenheider Straße	JA	JA		JA	JA		JA	JA	TS
Mitte		<b>Stapenhorststraße</b>	Am Zwinger	Grünstraße	03.05.21	15.06.21	Fernwärmesanierung Stapenhorststraße				JA	JA				TS
Schildesche	01961	<b>Kurt-Schumacher-Straße</b>	Universitätsstraße	Stapenhorststraße	01.06.21	31.12.22	110 KV Leitung von Erfahrung 24 / UW Universität bis UW Zwinger. Vorlaufende Baugrunderkundung. Bau in Abschnitten. 1BA					JA	JA			V/TS
Schildesche	01904	<b>Beckhausstraße</b>	Deciusstraße	Heidegärten	05.07.21	14.08.21	FB-Deckenerneuerung (Inst. Rückst)	JA			JA				JA	V
Schildesche	00136	<b>Jöllener Straße</b>	Drögestraße	Splittenbreite	30.11.23	31.12.25	Kanalerneuerung im Einmündungsbereich Jöllener Straße Schelphsiede, vorlaufend Versorgungsleitungsba. Vollausbau Straße und Gleis	JA	JA	JA	JA	JA			JA	TS
Sennestadt	00259	<b>Senner Hellweg</b>	Lämershagener Straße	Stadtgrenze	24.06.19	15.06.21	Vollausbau des Senner Hellweges von der Lämershagener Straße bis zur Würthenbergerallee. Sanierung des Asphaltoberbaus von der Rheinalle bis zur Stadtgrenze	JA			JA					V/TS
Sennestadt	01903	<b>Elbeallee</b>	Ramsbrockring	Senner Hellweg	05.07.21	15.08.21	FB-Deckenerneuerung (Rückstellung für unterlassene Instandhaltung).	JA			JA				JA	V
Sennestadt	01279	<b>Paderborner Straße</b>	Verler Straße	Lämershagener Straße	01.10.23	31.12.24	Kreuzungsneubau Paderborner/Verler Straße/Lämershagener Straße (Beteiligung Straßen NRW)	JA	JA		JA	JA		JA		TS
Sennestadt	01299	<b>Sender Straße</b>	Verler Straße	Gildemeisterstraße	01.01.22	31.12.22	Bau eines Radweges auf Hochord.	JA	JA		JA	JA			JA	TS
Sennestadt	01580	<b>Sender Straße</b>	Gildemeisterstraße	Stadtbezirkgrenze	01.01.23	31.12.23	2. BA Bau eines Radweges	JA	JA		JA	JA			JA	TS

