

**Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss zur Sitzung am 18.05.2021**

**An  
Bauamt – 600.11 – Schriftführung Stadtentwicklungsausschuss  
Frau Luja**

Das Amt für Verkehr teilt zur Anfrage „Planungsstand und Beteiligung Umbau Jöllenbecker Straße“ von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Ratsfraktion Bielefeld mit der Drucksachenummer 1504/2020-2025, TOP 3.1 mit:

Die Verwaltung hat in der Beschlussvorlage 7522/2014-2020 die Vorplanung der Jöllenbecker Straße inkl. Umbau des HBS Voltmannstraße durch die BV und den StEA am 04.03.2019 final beschließen lassen. Daraufhin haben das Amt für Verkehr, die BBVG und moBiel die entsprechende Ausschreibung für die weiteren Planungsphasen vorbereitet, um die Planungen zu vergeben. Der StEA wurde am 02.02.2021 über die entsprechende Vergabe informiert. Die Vergabe der Entwurfsplanung ist erfolgt, die Planungen wurden auf Grundlage der Vorplanung seitens des beauftragten Ingenieurbüros aufgenommen. Im Juni 2021 soll ein erster Zwischenstand zur Entwurfsplanung den politischen Gremien und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Weitere Zwischenstände zu der Planung werden in Abständen von 6-8 Wochen mitgeteilt. Eine abschließende Vorstellung der Planung erfolgt in 2022, bevor die Planung zur Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens an die Bezirksregierung Detmold weitergeleitet wird.

Dem Radentscheid wurde die aktuelle Planung im April 2021 vorgestellt.

i.A.



Lewald