

Bezirksvertretung Mitte – 16.09.2021
Mitteilung zum Sachstand

Umweltbetrieb, 30.08.2021

**Luttergrünzug – Auftakt Lutterpark (Regenrückhaltebecken
Teutoburger Str.)**

Die Arbeiten am Regenrückhaltebecken (RRB) werden nach derzeitigem Stand im Januar 2022 abgeschlossen.

Anschließend wird etwa die Hälfte der Oberfläche des RRB als Baustelleneinrichtungsfläche für die weitere Weser-Lutter-Kanalsanierung zwischen Teutoburger Straße und Mühlenstr./ Huberstr./ Oststr. und im weiteren Verlauf bis zum Stauteich I benötigt.

Die übrigen Flächen werden zunächst bis zur endgültigen Neugestaltung mit Rasen eingesät.

Unter Berücksichtigung der Baustelleneinrichtungsfläche, werden die zukünftigen Wegebeziehungen provisorisch hergestellt. Dies betrifft insbesondere die südlich gelegene Wegeverbindung (parallel zur von-Laar-Stiftung) in Richtung Finanzamt.

Die Baustelleneinrichtungsfläche wird voraussichtlich bis Ende 2023 benötigt.

Die Entwurfsplanung zur gesamten Neugestaltung im Bereich des RRB wird der Bezirksvertretung Mitte noch zur Beschlussfassung vorgelegt.

St.-Mitt. Nwin