


Bielefeld

15.09.2021

Umsetzung der Mobilitätsstrategie

Rad- und Fußverkehrsförderung

Stadt Bielefeld



Standards Kreuzungsdesign



Projektvorstellung

Ausgangslage:

- Mobilitätsstrategie
- BYPAD
- Vertrag Radentscheid
- Beschluss RVK
- Beschluss RRVK



Projektvorstellung


Ziel:

Überführung der Radverkehrskonzepte in ein

Umsetzungsprogramm unter Berücksichtigung des Vertrages










Projektvorstellung

Vorgehen:

- Maßnahmenvorschläge RVK über Priorisierung und Realisierbarkeit in Reihenfolge bringen (Synergien mit bestehenden Maßnahmen und Beschlüssen, Aufbau Personalressourcen)
- Ergänzung um Maßnahmen Radentscheid
- Vorschläge für schnellere Umsetzung, um Ziele Radentscheid zu erreichen
- Kalkulation von Personal- und Finanzbedarf



Ergebnisse



Infrastrukturelle Maßnahmen:

- Mehr Personal und Budget nötig,
 Erhöhung der Schlagzahl und
 Neuausrichtung
- Kurzfristige Umsetzung ist mit
 Mehraufwand verbunden, ist
 aber notwendig um Vertrag mit
 Radentscheid zu erfüllen
- schnelle Erfolge woHandlungsbedarf hoch



	Aufteilung der Korridore auf die Jahre 2021-2030															
	Jahr															
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	1: Innenstadtring	Jahnplatz			Kreuzstraße	Fahrradstraßen	Niederwall Oberntorwall									
	9: Route Ost	ute Ost Fahrradstraßen Linie-3-Grünzug				Verbindungswe Schneidemü									Detmolder Straße	
	2: Universitätsroute			Fahrrad	straßen		Wertherstraße				Stapenhorststraße + Wertherstraße					
	3: Route Gütersloh		Protected Bikelane							loher Str. und Artur-L bhängigkeit vom RSV						
dor	4: Senne-Route			Veloroute B68+ Weiterführung												
Korridor	8: Heepen-Route			Fahrradstraßen	Kusenweg Heeper Straße	Fahrrad	straßen	Luttergrünzug und Heeper Straße Baderbachgrünzug								
	6: Obersee-Route				Fahrradstraße			Vilsendorfer Straße (Markierung)	Eickumer Straße	Engersche und Schildescher Straße	Vilsendorfer Straße (baulich)					
	7: Route Herford			Protected Bikelane				order Straße ⊵it vom RSW OWL 2.0)								
	5: Route Nord						Jöllenbecker St	raße								
	10: Innerer Ring		Berliner Straße	Fahrradstraßen	Senner Straße	Fahrradstraßen		Bodelschwinghstraße (Markierung)		Schloßhofgrünzug Senner Straße	Bodelschwinghstraße Otto-Brenner-Straße Lohbreite					
	11: Äußerer Ring		Fahrradstraßen	Rabenhof	Fahrradstraßen und Oerling- hauser Straße	Fahrradstraßen	Fahrradstraßen und Verler Straße	1		Babenhauser Stra	ße, Talbrückenstraße, iße, Hillegosser Straße, bachgrünzug					

Infrastrukturelle Maßnahmen:

- Weiteres Vorgehen: Jeder einzelne Maßnahmenvorschlag muss zunächst auf planerische Umsetzbarkeit überprüft werden, Planung in enger Abstimmung mit Radentscheid und AG SpuReN, erst dann Entscheidung, ob auf Ziele Radentscheid einzahlt, ggf. Verlegung Hauptrouten
- Systematische Abarbeitung wichtig, um Zeitplan zu halten, daher
 Zuständigkeit StEA, gesamtstädtischer Zusammenhang



Ergebnisse

Information, Kommunikation, Service

- viele weitere Beteiligte
- Erfolgsfaktor Kommunikation (Bürgerbeteiligung und Marketing)
- Zuerst Marketing- und Kommunikationsstrategie, dann Umsetzung



Ergebnisse

- Information, Kommunikation, Service
 - Fahrradparken: Zusammenspiel von verschiedenen Ansätzen und Programmen, Standards festlegen
 - Enge Verzahnung mit UWB bei Reinigung, Winterdienst und Mängelmelder
- Anpassungen jederzeit möglich durch enge Überwachung durch
 Controllingwerkzeuge



Maßnahmen

Service - Information - Kommunikation

Inhalt

1.	Marketing und Offentlichkeitsarbeit	3			
	M1: Marketing Radverkehr	3			
	M2: Kampagne Fahrradstraßen	5			
	M3: Netzwerk Radverkehr	5			
2.	Ruhender Radverkehr	7			
	P: Ruhender Radverkehr	7			
	P1: Tausch von Abstellanlagen	8			
	P2: zusätzliche Radabstellanlagen	9			
	P3: mobile Radabstellanlagen	10			
	P4: Fahrradparken an öffentlichen Gebäuden	11			
	P5: zugangsgesicherte Radabstellanlagen / Mobilitätsstationen	12			
	P6: privates zugangsgesichertes Fahrradparken im öffentlichen Raum	13			
	P7: Fahrradparken am Einzelhandel / Privatflächen	14			
	P8: Radstation	15			
3.	Serviceeinrichtungen	16			
	S1: Service-Stationen	16			
	S2: Haltegriffe / RadHalt	17			
	S3: Teststrecke "Grüne Welle"	18			
4.	Serviceangebote				
	A1: Reinigung und Unterhaltung	20			
	A2: Winterdienst	20			
	A3: Mängelmelder	20			
	A4: Wartung des Beschilderung	21			
	A5: Radbonusprogramm	21			
	A6:Lastenradverleih	21			
	A7: Stellplatzsatzung	22			
5.	Komfort und Sicherheit erhöhen	23			
	K1: Überprüfung der Beschilderung	23			

Radabstellanlagen



Reinigung und Winterdienst



Wegweisende Beschilderung



Multimodale Verknüpfung



Serviceeinrichtungen



Baustellensicherung





Ziele: Mobilitätsstrategie und Radentscheid

- + Standards (RVK)
- + Maßnahmenprogramme (Umsetzungsstrategie)
- + Prozessoptimierung/Projektmanagement
- + Kommunikation (Bürgerbeteiligungsprozesse/Radentscheid)
- = ERFOLG!

Aktuelle Maßnahmen



Linie 3 bzw. 4 Grünzug

Ehlentruper Weg, Rohrteichstraße

Wilhelmstraße

Sender Straße

Artur-Ladebeck-Straße

Rabenhof

Kusenweg

Veloroute Osnabrücker Straße

ВІ

Aktuelle Maßnahmen

Marketing- und Kommunikationsstrategie

Machbarkeitsstudie "Radstation im Bunker"

Konzept Fahrradparken

1000 Bügel Programm

Radbonusprogramm

Fahrradverleihsystem

Fußverkehrsstrategie



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Barbara Choryan

Stadt Bielefeld Amt für Verkehr Nahmobilitätsbeauftragte August-Bebel-Straße 92 33602 Bielefeld

Tel. 0521 51-6879

E-Mail: radverkehr@bielefeld.de